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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля лиц с

онкологическими

заболеваниями,

прошедших

обследование и/или

лечение в текущем

году из числа

состоящих под

диспансерным

наблюдением

66,0000 2019

- - - 66,00

00

70,00

00

75,00

00

80,00

00

ПроцентНП Государственная

информационная

система

обязательного

медицинского

страхования

81,70

00

83,40

00

85,10

00

86,80

00

88,40

00

90,00

00

1.2.

Доля

злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II

стадиях

55,6000 2017

- 57,90

00

56,40

00

58,10

00

57,90

00

58,20

00

59,10

00

ПроцентНП Единая

межведомственна

я информационно

– статистическая

система

(ЕМИСС)

63,40

00

63,80

00

64,10

00

64,40

00

64,70

00

65,00

00

1.3.

Удельный вес

больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5

лет и более из общего

числа больных со

53,9000 2017

0,000

0

55,00

00

55,60

00

56,10

00

56,70

00

57,20

00

60,00

00

ПроцентФП Единая

межведомственна

я информационно

– статистическая

система

(ЕМИСС)

60,50

00

61,00

00

61,50

00

62,00

00

62,50

00

63,00

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

злокачественными

образованиями,

состоящих под

диспансерным

наблюдением

1.4.

Одногодичная

летальность больных

со злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении

первого года с

момента

установления

диагноза из числа

больных, впервые

взятых под

диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)

22,5000 2017

0,000

0

21,00

00

20,80

00

20,00

00

20,20

00

19,60

00

19,10

00

ПроцентФП Единая

межведомственна

я информационно

– статистическая

система

(ЕМИСС)

17,00

00

16,80

00

16,60

00

16,40

00

16,20

00

16,00

00
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

6,30 12,50 18,80 25,00 31,30 37,50

Процент 75,00

68,8062,5056,3050,0043,80

НП

1.2. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

57,90 58,00 58,00 58,00 58,00 58,10

Процент 58,20

58,2058,2058,1058,1058,10

НП

1.3. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением

56,70 56,80 56,80 56,90 56,90 57,00

Процент 57,20

57,2057,1057,1057,0057,00

ФП

1.4. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году)

20,20 20,10 20,10 20,00 20,00 19,90

Процент 19,60

19,7019,7019,8019,8019,90

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы

"Борьба с

онкологическим

и

заболеваниями"

Единица

85,0

000

85,0

000

85,0

000

85,0

000

85,0

000

85,0

000

Обеспечен

ие

реализации

федерально

го проекта

(результата

федерально

го проекта)

- 0,0000 2018

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -

85 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Региональные программы

включают мероприятия, направленные на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики

и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием

телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных лучевых, химиотерапевтических, таргетной терапии, хирургических, комбинированных и прочих методов лечения в

соответствии с клиническими рекомендациями, обеспечение полного цикла применения противоопухолевой лекарственной терапии у больных со злокачественными

новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной

квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании

специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения

современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Увеличен удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением; увеличена

доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением; увеличена доля

злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях; снижена одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями.

1.2

Введены в

эксплуатацию и

функционируют

Единица

3,00

00

3,00

00

3,00

00

3,00

00

3,00

00

3,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

- 0,0000 2018

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

центры

протонно-

лучевой

терапии.

Нарастающий

итог

е работ) и жизни до 78 лет

В 2019 году введены в эксплуатацию 3 центра протонно-лучевой терапии. В период 2020-2024 годы в указанных центрах ежегодно не менее 1000 граждан с онкологическими

заболеваниями получат медицинскую помощь с применением технологии протонной терапии, имеющей преимущества по сравнению с другими методами лучевого воздействия

при лечении ряда злокачественных радиорезистентных и труднодоступных новообразований и оказывающей минимальное воздействие на окружающие здоровые ткани и органы.

1.3

Завершено

оснащение

(переоснащение

) медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

помощь

больным

онкологическим

и

заболеваниями

(диспансеров/бо

льниц).

Нарастающий

итог

Единица

175,

000

0

180,

000

0

214,

000

0

- - -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2018

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -

К 2024 году в  субъектах Российской Федерации будет завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием не менее 200 региональных медицинских

организаций (юридических лиц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в соответствии с порядками оказания медицинской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

помощи (в том числе в 2019 году - 175 медицинских организаций; в 2020 году - не менее - 180 медицинских организаций; в 2021 году - не менее - 214 медицинских организаций.

1.4

Финансовое

обеспечение

оказания

медицинской

помощи

больным с

онкологическим

и

заболеваниями

в соответствии

с клиническими

рекомендациям

и

Единица

85,0

000

85,0

000

85,0

000

85,0

000

85,0

000

85,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2018

85,0

000

-

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -

Бюджетам субъектов Российской Федерации предоставлено финансирование за счет которой гражданам Российской Федерации будет оказана медицинская помощь больным с

онкологическими заболеваниями, в соответствии с клиническими рекомендациями.

С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам

территориальных фондов обязательного медицинского страхования и в составе субсидии федеральным государственным учреждениям и медицинским организациям частной

системы здравоохранения на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского

страхования.Кроме того, с 2021 года в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены средства на оплату медицинской помощи

пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках базовой программы ОМС в федеральных государственных учреждениях. Это позволит увеличить доступность и качество

медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе в части противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в

сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения.

1.5

Обеспечена

методическая

поддержка и

координация

реализации

федерального

Единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечен

ие

реализации

федерально

го проекта

(результата

- 0,0000 2018

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проекта "Борьба

с

онкологическим

и

заболеваниями"

в соответствии

с приказом

Министерства

здравоохранени

я Российской

Федерации от

31 января 2019

г. № 38.

федерально

го проекта)

 Организован Координационный центр по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее - КЦ БОЗ, федеральный проект, соответственно).

Основными задачами КЦ БОЗ являются: обеспечение методической поддержки и координации реализации федерального проекта, подготовка научно обоснованных предложений

по совершенствованию федерального проекта, информационных и аналитических материалов по вопросам реализации федерального проекта.

В целях своевременного достижения результатов федерального проекта были разработаны и проводились ежемесячные мониторинги достижения показателей и результатов

федерального проекта в разрезе субъектов Российской Федерации. На основании данных мониторингов и отчетов субъектов Российской Федерации, КЦ БОЗ осуществлялось

определение и корректировка рисков реализации федерального проекта. Осуществлялось взаимодействие с профильными национальными медицинскими исследовательскими

центрами, представителями профессиональных сообществ и общественных организаций по вопросам реализации и совершенствования федерального проекта.

1.6

Дооснащены

(переоснащены)

современным

медицинским

оборудованием

федеральные

медицинские

организации,

оказывающие

Единица

- 40,0

000

45,0

000

45,0

000

45,0

000

-

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

помощь

больным

онкологического

профиля

(количество

организаций

нарастающим

итогом).

Нарастающий

итог

Не менее 45 федеральных медицинских организаций дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания специализированной

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии со стандартами оснащения подразделений медицинских организаций, предусмотренными

порядками оказания медицинской помощи и правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, что

позволило привести материально-техническую базу федеральных медицинских организаций в соответствие с современными требованиями и повысило доступность и качество

оказания медицинской помощи таким больным.

1.7

Организованы

центры

амбулаторной

онкологической

помощи .

Нарастающий

итог

Единица

141,

000

0

210,

000

0

403,

000

0

470,

000

0

522,

000

0

552,

000

0

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

(структурно

го

подразделе

ния)

- 0,0000 2018

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -

На базе региональных медицинских организаций, обладающих полным спектром требуемого оборудования и необходимым перечнем специалистов, организовано не менее 500

центров амбулаторной онкологической помощи. Центрами амбулаторной онкологической помощи на принципах мультикомандного подхода обеспечены сокращение сроков

начала и длительность проведения диагностики онкологических заболеваний, повышение ее качества, диспансерное наблюдение, проведение противоопухолевой лекарственной

терапии в условиях дневного стационара, мониторинг лечения онкологических пациентов, за счет обеспечения комплексного подхода в диагностике и лечении. Что позволит
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

повысить доступность и качество медпомощи.

1.8

Реализован

коммуникацион

ный проект,

направленный

на

профилактику,

раннее

выявление и

повышение

приверженности

к лечению

онкологических

заболеваний с

использованием

основных

каналов

коммуникации

(ТВ, радио,

печатные СМИ,

Интернет),

включая

поддержку и

развитие

Интернет-

портала Onco-

life.ru.

Штука

50,0

000

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Проведени

е

информаци

онно-

коммуника

ционной

кампании

- 0,0000 2018

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -

К 2024 г. будет проведена одна информационно-коммуникационная кампания, направленная на профилактику, раннее выявление и повышение приверженности к лечению

онкологических заболеваний с использованием основных каналов коммуникации (созданы и размещены специальные проекты на ТВ, в печатных СМИ, радио, Интернете).
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Осуществлены техническая и редакционная поддержка и развитие Интернет-портала Onco-life.ru.

По итогам реализации информационно-коммуникационной кампании у граждан изменено устоявшееся мнения о раке, как о неизлечимом заболевании, создан положительный

образ российской онкологической службы; благодаря проведенной пропаганде принципов здорового образа жизни снижены риски возникновения онкологических заболеваний

(сокращено потребления табака и иной никотиносодержащей продукции, алкоголя; рациональное питание; увеличена физическая активность); повышена онконастороженность у

населения Российской Федерации; произведена популяризация скрининговых программ, позволяющих выявить болезнь на ранней стадии.

1.9

Создана

современная

инфраструктура

оказания

медицинской

помощи

больным с

онкологическим

и

заболеваниями

(новое

строительство и

реконструкция).

Нарастающий

итог

Объект

0,00

00

2,00

00

5,00

00

11,0

000

14,0

000

21,0

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2018

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -

 К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию не менее 21 объекта (нарастающим итогом: в 2019 году - 0 объектов, в 2020 году - 2 объекта, в 2021 году - 6 объектов, в

2022 году - 11 объектов, в 2023 году - 13 объектов, в 2024 году - 21 объект.):1) ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России (1-й этап) (строительство и

реконструкция комплекса зданий (клинический корпус с пищеблоком);2) МНИОИ им. П.А. Герцена филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России (реконструкция с

элементами реставрации с приспособлением под современное использование здания главного корпуса); Вышеуказанные объекты в конце 2020 года переданы в Публично-

правовую компанию "Единый заказчик в сфере строительства";  3) ГБУЗ Республики Мордовия "Республиканский онкологический диспансер", г. Саранск (строительство

поликлиники);4)ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер", г. Липецк (строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации.

Корректировка проекта);5)ГБУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Башкортостан", г. Уфа (строительство

пристроя к существующему хирургическому корпусу);6) ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер", г.Волгоград (строительство лечебно-

консультационного центра);7) ОГБУЗ "Костромской онкологический диспансер", г. Кострома (строительство здания онкологического центра для размещения линейных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ускорителей);8) ГБУЗ Республики Хакасия "Республиканский клинический онкологический диспансер", г. Абакан (строительство радиологического корпуса);9) ОГАУЗ "Томский

областной онкологический диспансер", г. Томск (строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену);10) ГУЗ "Областной клинический

онкологический диспансер", г. Саратов (строительство онкологического диспансера на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии,

поликлиники на 300 посещений в смену);11) ГБУЗ Ярославской области "Областная клиническая онкологическая больница", г. Ярославль (строительство хирургического корпуса

с инженерными коммуникациями и сооружениями);12) ГБУ Рязанской области "Областной клинический онкологический диспансер", г. Рязань (строительство главного лечебного

корпуса);13) ГБУ Республики Саха (Якутия) "Якутский республиканский онкологический диспансер", г. Якутск (2-я очередь первого пускового комплекса – онкоклинический

центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком);14) БУЗ Воронежской области "Воронежский областной клинический онкологический

диспансер", г. Воронеж (строительство хирургического корпуса);15) ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск (реконструкция комплекса зданий);

16) ОГУЗ "Смоленский областной онкологический клинический диспансер", г. Смоленск (строительство);17) ГУЗ "Тульский областной онкологический диспансер", г. Тула

(строительство онкологического центра в г. Тула, в том числе ПИР);18) ГБУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер", г. Магадан (Магаданский областной

онкологический диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек. Реконструкция существующего здания);19) ГБУЗ Ставропольского края "Ставропольский краевой

клинический онкологический диспансер" (строительство лечебно-диагностического корпуса);20) ГБУЗ "Областной онкологический диспансер", г. Пенза (строительство

лабораторно-диагностического корпуса);21) ГБУ "Курганский областной онкологический диспансер" г. Курган (хирургический корпус).План по годам (нарастающим итогом): в

2019 году - 0 объектов, в 2020 году - 2 объекта, в 2021 году - 6 объектов, в 2022 году - 11 объектов, в 2023 году - 13 объектов, в 2024 году - 21 объект. Данное мероприятие будет

способствовать повышению доступности специализированной онкологической медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, тем самым оказывая влияние на

снижение смертности.

1.1

0

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие

помощь

больным

онкологическим

и

заболеваниями

(диспансеры/бо

Единица

175,

000

0

181,

000

0

164,

000

0

146,

000

0

135,

000

0

136,

000

0

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2018

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

льницы)

Ежегодно за период 2019-2024 годы оснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием не менее 100 региональных медицинских организаций, необходимым

для проведения диагностики, оказания специализированной медицинской помощи и медицинской реабилитации больных с онкологическими заболеваниями. Материально-

техническая база медицинских организаций приведена в соответствие с современными требованиями оказания медицинской помощи больным с онкологическими

заболеваниями, что позволяет повысить доступность и качество оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком

качественном уровне, а значит повысить ее эффективность. В зависимости от индивидуальной потребности в переоснащении медицинские организации субъектов Российской

Федерации могут оснащаться (переоснащаться) как в течение одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими

заболеваниями".

1.1

1

Созданы и

функционируют

референс-

центры

иммуногистохи

мических,

патоморфологич

еских и лучевых

методов

исследований.

Нарастающий

итог

Единица

9,00

00

18,0

000

18,0

000

18,0

000

18,0

000

18,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2018

- -

Повышение

ожидаемой

продолжительност

и жизни до 78 лет

-- - - -

На базе федеральных медицинских организаций в 2019-2020 годы в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" созданы 18 референс-центров

иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований (далее - референс-центры). С 2021 года будут функционировать все 18 референс-центров, что

позволит обеспечить проведение консультаций по интерпретации и описанию результатов патоморфологических, иммуногистохимических и молекулярно-генетических и

лучевых методов исследований злокачественных новообразований, а также экспертных патоморфологических и клинико-диагностических  лабораторных  исследований

биологического материала с целью верификации диагноза ("второе мнение") и повысит качество диагностики и лечения онкологических больных, особенно в диагностически

сложных случаях и при редких онкологических заболеваниях.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

1.1

140 000

 000,00

120 000

 000,00

140 000

 000,00

70 000

000,00

0,00 140 000

 000,00

890 000 000,0

0

140 000

 000,00

0,000,00 0,00140 000

 000,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

140 000

 000,00

120 000

 000,00

140 000

 000,00

70 000 

000,00

0,00 140 000

 000,00

890 000 000,0

0

140 000

 000,00

0,000,00 0,00140 000

 000,00

0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.1.1.1

.

140 000

 000,00

120 000

 000,00

140 000

 000,00

70 000 

000,00

0,00 140 000

 000,00

890 000 000,0

0

140 000

 000,00

0,000,00 0,00140 000

 000,00

0,000,00

 бюджетам

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.1.1.1

.2.

140 000

 000,00

120 000

 000,00

140 000

 000,00

70 000 

000,00

0,00 140 000

 000,00

890 000 000,0

0

140 000

 000,00

0,000,00 0,00140 000

 000,00

0,000,00

 бюджету Федерального

фонда обязательного

медицинского

страхования

1.1.1.1

.2.3.

140 000

 000,00

120 000

 000,00

140 000

 000,00

70 000 

000,00

0,00 140 000

 000,00

890 000 000,0

0

140 000

 000,00

0,000,00 0,00140 000

 000,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

140 000

 000,00

120 000

 000,00

140 000

 000,00

70 000 

000,00

0,00 140 000

 000,00

890 000 000,0

0

140 000

 000,00

0,000,00 0,00140 000

 000,00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена

методическая поддержка

и координация

реализации

федерального проекта

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" в

соответствии с приказом

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 31 января 2019 г. №

38.

1.2

162 000

,00

180 000

,00

162 000

,00

180 000

,00

0,00 181 545

,30

1 027 000,30161 455

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

162 000

,00

180 000

,00

162 000

,00

180 000

,00

0,00 181 545

,30

1 027 000,30161 455

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Дооснащены

(переоснащены)

современным

медицинским

оборудованием

федеральные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологического

профиля (количество

1.3

8 833 5

53,00

9 990 5

64,90

12 382

624,90

0,000,00 0,00 31 269 742,8063 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

организаций

нарастающим итогом)

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

8 833 5

53,00

9 990 5

64,90

12 382 

624,90

0,000,00 0,00 31 269 742,8063 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализован

коммуникационный

проект, направленный на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

1.4

54 000,

00

60 000,

00

54 000,

00

200 000

,00

0,00 55 424,

00

473 274,4049 850,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

лечению онкологических

заболеваний с

использованием

основных каналов

коммуникации (ТВ,

радио, печатные СМИ,

Интернет), включая

поддержку и развитие

Интернет-портала Onco-

life.ru.

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

54 000,

00

60 000,

00

54 000,

00

200 000

,00

0,00 55 424,

00

473 274,4049 850,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



19

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Создана современная

инфраструктура оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями (новое

строительство и

реконструкция)

1.5

31 368

082,71

12 415

247,50

12 261

466,27

4 239 8

08,50

0,00 8 885 4

37,10

88 493 401,4819 323

359,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

20 983 

927,60

9 899 3

33,60

9 995 3

82,70

3 407 8

67,70

0,00 5 450 7

72,50

63 578 425,4013 841 

141,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.5.1.1

.

18 368 

090,90

9 727 2

16,50

9 672 9

71,20

3 407 8

67,70

0,00 3 614 6

94,50

56 002 405,0011 211 

564,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.5.1.1

.1.

18 368 

090,90

9 727 2

16,50

9 672 9

71,20

3 407 8

67,70

0,00 3 614 6

94,50

56 002 405,0011 211 

564,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

28 752 

246,01

12 243 

130,40

11 939 

054,77

4 239 8

08,50

0,00 7 049 3

59,10

80 917 381,0816 693 

782,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

1.6

18 533

489,70

44 627

446,60

16 986

115,60

24 413

692,70

0,00 4 500 0

00,00

114 521 434,2

0

5 460 6

89,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

18 533 

489,70

44 627 

446,60

16 986 

115,60

24 413 

692,70

0,00 4 500 0

00,00

114 521 434,2

0

5 460 6

89,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.6.1.1

.

18 533 

489,70

44 627 

446,60

16 986 

115,60

24 413 

692,70

0,00 4 500 0

00,00

114 521 434,2

0

5 460 6

89,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.6.1.1

.1.

18 533 

489,70

44 627 

446,60

16 986 

115,60

24 413 

692,70

0,00 4 500 0

00,00

114 521 434,2

0

5 460 6

89,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

18 533 

489,70

44 627 

446,60

16 986 

115,60

24 413 

692,70

0,00 4 500 0

00,00

114 521 434,2

0

5 460 6

89,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и

функционируют

референс-центры

иммуногистохимических

, патоморфологических и

лучевых методов

исследований

1.7

0,00640 000

,00

0,00640 000

,00

0,00 0,00 1 280 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,00640 000

,00

0,00640 000

,00

0,00 0,00 1 280 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

99 673 

501,20

187 91

3 259,0

0

181 84

6 206,7

7

198 95

1 125,4

1

165 05

8 354,4

0

153 62

2 406,4

0

1 127 064 85

3,18

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

188 56

6 970,3

0

185 39

7 345,1

0

179 58

0 123,2

0

98 841 

560,40

0,00 150 18

7 741,8

0

1 102 149 87

7,10

159 57

6 136,3

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

140 00

0 000,0

0

120 00

0 000,0

0

140 00

0 000,0

0

70 000 

000,00

0,00 140 00

0 000,0

0

890 000 000,

00

140 00

0 000,0

0

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

47 285 

735,71

56 870 

577,00

28 925 

170,37

28 653 

501,20

0,00 11 549 

359,10

195 438 815,

28

22 154 

471,90

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

140 00

0 000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00140 00

0 000,0

0

0,000,00

0,000,00 0,00140 00

0 000,0

0

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

11 662 00

0,00

22 862 00

0,00

35 000 00

0,00

46 662 00

0,00

58 324 00

0,00

70 000 00

0,00

140000000

128 324 0

00,00

116 662 0

00,00

105 000 0

00,00

93 324 00

0,00

81 662 00

0,00

1.2. Обеспечена методическая поддержка и

координация реализации федерального

проекта "Борьба с онкологическими

заболеваниями" в соответствии с

приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от 31 января 2019 г. № 38.

0,00 40 363,75 40 363,75 80 727,50 80 727,50 80 727,50

161455

161 455,0

0

161 455,0

0

121 091,2

5

121 091,2

5

121 091,2

5

1.3. Дооснащены (переоснащены)

современным медицинским

оборудованием федеральные

медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологического профиля (количество

организаций нарастающим итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63000

0,000,000,000,000,00

1.4. Реализован коммуникационный проект,

направленный на профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических заболеваний с

использованием основных каналов

коммуникации (ТВ, радио, печатные

СМИ, Интернет), включая поддержку и

развитие Интернет-портала Onco-life.ru.

0,00 0,00 12 462,60 24 925,20 24 925,20 24 925,20

49850.4

49 850,4049 850,4037 387,8037 387,8037 387,80
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.5. Создана современная инфраструктура

оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями

(новое строительство и реконструкция)

100 008,9

5

300 242,8

4

700 566,6

3

1 200 971

,36

2 001 618

,94

2 902 347

,46

13841141.3

8 306 718

,60

6 805 504

,40

5 604 533

,03

4 703 804

,51

3 803 075

,99

1.6. Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

0,00 0,00 0,00 479 999,0

0

654 974,0

0

1 002 559

,00

5460689.6

2 835 546

,00

2 181 189

,00

1 832 199

,00

1 614 971

,00

1 395 070

,00

1.7. Созданы и функционируют референс-

центры иммуногистохимических,

патоморфологических и лучевых

методов исследований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 

Основным общественно-значимым результатом (далее - ОЗР) реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" является

доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Основными показателями достижения ОЗР являются: увеличение

доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным

наблюдением до 80 % к 2024 году и увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях -  до 59,1 % к 2024 году.

Дополнительными показателями ОЗР являются увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5

лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих на диспансерном наблюдении до 60,0 % к 2024 году и снижение

одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из

числа больных, впервые взятых на диспансерное наблюдение в предыдущем году) до 19,1 % к 2024 году. С целью повышения доступности

профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний до конца 2024 года запланировано достижение следующих результатов:

финансовое обеспечение 85 субъектов Российской Федерации с целью оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями; в субъектах Российской Федерации организованы не менее 500 центров амбулаторной

онкологической помощи; ежегодно проведено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием не менее 100 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц); не менее 45 федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, будут дооснащены (переоснащены) медицинским оборудованием; введены

в эксплуатацию и функционируют 3 центра протонно-лучевой терапии; в рамках мероприятия по новому строительству и реконструкции будут

введены в эксплуатацию не менее 21 объекта для диагностики и лечения онкологических пациентов; созданы и функционируют 18 референс-центров

иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований, которые позволят проводить телемедицинские консультации и

лабораторные исследования с целью уточнения диагноза и назначения более эффективной терапии пациентов со злокачественными

новообразованиями; регулярный мониторинг реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"; будет

реализован коммуникационный проект, направленный на профилактику, раннее выявление  и повышение приверженности к лечению

онкологических заболеваний, осуществлены поддержка и развитие Интернет-портала Onco-life.ru об онкологических заболеваниях, их факторах

риска, профилактике, диагностике и лечении; Координационным центром по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими

заболеваниями" будет обеспечиваться методическая поддержка и координация реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими

заболеваниями".  Таким образом, реализация федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" позволит повысить доступность

профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Повысится качество и эффективность реализации «онкопоиска», диспансерного

наблюдения, противоопухолевого  и других видов лечения пациентов в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. Сократятся сроки и

повысится качество диагностических исследований; будут внедрены современные и высокотехнологичные методы диагностики и лечения

злокачественных новообразований. Дополнительно для достижения указанных результатов будет реализован комплекс мероприятий, направленных

на: профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции,

формирование культуры здорового образа жизни; раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и

скринингов, выявление пациентов, входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического

заболевания, повышение онконастороженности врачей и пациентов.

1

 Методика расчета основного показателя «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из

числа состоящих под диспансерным наблюдением, %»

1. Настоящая методика применяется для расчета показателя «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в

2



27

текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %» (далее - Показатель), включенного в перечень основных показателей

достижения общественно значимого результата «Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний»

 федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение».2. Субъектом

официального статистического учета, ответственным за формирование и предоставление официальной статистической информации по Показателю,

является Министерство здравоохранения Российской Федерации.

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется:

ежемесячно:

– предварительные данные – не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по Российской Федерации и субъектам Российской

Федерации;

– уточненные данные – не позднее 30 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации и субъектам Российской

Федерации;

ежегодно – 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным округам.

4. Показатель рассчитывается как отношение числа лиц с онкологическими заболеваниями, включенными в рубрики C00-D09 Международной

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее – онкологические заболевания), застрахованных

в системе обязательного медицинского страхования (далее – система ОМС), состоявших в отчетном периоде под диспансерным наблюдением и

получивших в отчетном периоде медицинские услуги в связи с онкологическим заболеванием в стационарных условиях и/или условиях дневного

стационара, а также в амбулаторных условиях, в том числе в рамках диспансерного наблюдения врача-онколога, врача-гематолога, врача-педиатра

участкового, врача-педиатра, врача общей практики (семейного врача), врача детского онколога-гематолога, врача - детского онколога (далее –

врачи-специалисты), к 

общему числу лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоявших в отчетном

периоде под диспансерным наблюдением

, в процентах, по следующей формуле:

D=(К/Кд)*100 где,

D – доля лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоявших в отчетном периоде под диспансерным наблюдением и

получивших в отчетном периоде медицинские услуги в связи с онкологическим заболеванием в стационарных условиях и/или условиях дневного

стационара, а также в амбулаторных условиях, в том числе в рамках диспансерного наблюдения врачами-специалистами, к общему числу лиц с

онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоявших в отчетном периоде под диспансерным наблюдением, процент;

К – число лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоявших в отчетном периоде под диспансерным наблюдением и

получивших в отчетном периоде медицинские услуги в связи с онкологическим заболеванием в стационарных условиях и/или условиях дневного

стационара, а также в амбулаторных условиях, в том числе в рамках диспансерного наблюдения врачами-специалистами, человек;

Kд – число лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоявших в отчетном периоде под диспансерным наблюдением,

человек.

Величина К рассчитывается по формуле:

К=Кл+Кдн, где

Кл - число лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоявших в отчетном периоде под диспансерным наблюдением,

получивших в отчетном периоде медицинские услуги в связи с онкологическим заболеванием в стационарных условиях и/или условиях дневного

стационара, человек;

Кдн - число лиц с онкологическими заболеваниями, застрахованных в системе ОМС, состоявших в отчетном периоде под диспансерным
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наблюдением, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в связи с онкологическим заболеванием в амбулаторных условиях, в том числе в

рамках диспансерного наблюдения врачами-специалистами, человек;

Лица с онкологическими заболеваниями учитываются единожды в одной из двух категорий.

Отчетным периодом является период с 1 января текущего года по последнее число отчетного месяца включительно.

5. Источником информации для ежегодного и ежемесячного расчета Показателя являются данные государственной информационной системы

обязательного медицинского страхования.

Верификация данных осуществляется на основании данных государственной информационной системы обязательного медицинского страхования,

единой межведомственной информационно-статистической системы.

Методика расчета основного показателя «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, %»

1. Настоящая методика применяется для расчета показателя «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях, %» (далее -

Показатель), включенного в перечень основных показателей достижения общественно значимого результата «Обеспечена доступность профилактики,

диагностики и лечения онкологических заболеваний» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный

проект «Здравоохранение».

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и предоставление официальной статистической информации по

Показателю, является Министерство здравоохранения Российской Федерации.

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется:

ежемесячно:

– предварительные данные – не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по Российской Федерации и субъектам Российской

Федерации;

– уточненные данные – не позднее 30 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации и субъектам Российской

Федерации;

ежегодно – 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным округам.

4. Показатель рассчитывается, как соотношение числа злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадии заболевания в отчетном периоде

(без выявленных посмертно), к общему числу злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (без выявленных посмертно), в

процентах, по следующей формуле:

  D

I-II

=Cp 

I-II

/C

vv

*100, где:

D

I-II

 - доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях за отчетный период (процент);

Cp

I-II

 - число злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадии заболевания в отчетном периоде(без выявленных посмертно), единица;

Cvv - общее число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном периоде (без выявленных посмертно), единица.5. Расчет данного

Показателя с ежемесячной периодичностью проводится как соотношение числа злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадии

заболевания в течение 12 месяцев, предшествующих концу отчетного периода (без выявленных посмертно), к общему числу злокачественных

новообразований, выявленных в течение 12 месяцев, предшествующих концу отчетного периода (без выявленных посмертно). Для расчета

применяется формула, приведенная в пункте 4 настоящей методики.

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской

статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Верификация данных осуществляется на основании данных автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства

здравоохранения Российской Федерации.

7. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные формы федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о
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злокачественных новообразованиях».

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной информационно-статистической системы.

Методика расчета дополнительного показателя «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из

общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, %»

1. Настоящая методика применяется для расчета показателя «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5

лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, %» (далее - Показатель),

включенного в перечень дополнительных показателей общественно значимого результата «Обеспечена доступность профилактики, диагностики и

лечения онкологических заболеваний» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект

«Здравоохранение».

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и предоставление официальной статистической информации по

Показателю, является Министерство здравоохранения Российской Федерации.

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется:

ежемесячно:

– предварительные данные – не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по Российской Федерации и субъектам Российской

Федерации;

– уточненные данные – не позднее 30 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации и субъектам Российской

Федерации;

ежегодно – 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным округам.

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным

наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более, к числу пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением на конец отчетного периода (всего), в процентах, по следующей формуле:

    U5V=C5L/Cdn*100, где:

U5v - удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением за отчетный период (человек);

C5L - число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более за отчетный период (человек);

Cdn - общее число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного периода (человек).

5. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской

статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Верификация данных осуществляется на основании данных автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства

здравоохранения Российской Федерации.

6. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные формы федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о

злокачественных новообразованиях».

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной информационно-статистической системы.

Методика расчета дополнительного показателя «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение

первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %»
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1. Настоящая методика применяется для расчета показателя «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %»

(далее - Показатель), включенного в перечень дополнительных показателей общественно значимого результата «Обеспечена доступность

профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в

национальный проект "Здравоохранение».2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и предоставление

официальной статистической информации по Показателю, является Министерство здравоохранения Российской Федерации.

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется:

ежемесячно:

– предварительные данные – не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по Российской Федерации и субъектам Российской

Федерации;

– уточненные данные – не позднее 30 календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации и субъектам Российской

Федерации;

ежегодно – 25 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным округам.

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа пациентов, умерших от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления

диагноза, к числу пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году, в процентах, по следующей формуле:

 Og1=Cu1g/Chg*100, где:

Og1 - одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза

из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) (процент);

Cu1g - число пациентов, умерших от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза из числа пациентов, взятых под

диспансерное наблюдение в предыдущем отчётном периоде (человек);

Chg - число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в

предыдущем периоде (человек).5. Ежемесячный расчет данного Показателя проводится как соотношение числа пациентов, умерших от

злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение в период не

менее чем 12 месяцев и не более чем 24 месяца, предшествующих отчетному, к числу пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом

злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в период не менее чем 12 месяцев и не более чем 24 месяца,

предшествующих отчетному, в процентах, по формуле, приведенной в пункте 4.

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные автоматизированной системы мониторинга медицинской

статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Верификация данных осуществляется на основании данных автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства

здравоохранения Российской Федерации.

7. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные формы федерального статистического наблюдения № 7 «Сведения о

злокачественных новообразованиях».

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной информационно-статистической системы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

Результат "Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

1.1

Камкин Е. Г.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1

квартал 2021 года"

1.1.

1

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал

2021 года

-

Каракулина

Е. В.

01.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Актуализация

региональных программ

"Борьба с

1.1.

2

Акт

. 85 субъектами Российской

Федерации, в срок до 1

июня отчетного года,

-

Каракулина

Е. В.

01.07.20

21

11 13 Государственная

интегрированная

информационная

система управления
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

онкологическими

заболеваниями"" ,

значение: 0.0000

утверждены

актуализированные

региональные программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2021 года"

1.1.

3

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2021 года

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

21

06 15 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2021 года"

1.1.

4

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2021 года

-

Каракулина

Е. В.

01.11.20

21

13 16 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

1.1.

5

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

21

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2021

год" , значение: 0.0000

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2021 год

точками

отсутствует

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1

квартал 2022 года"

1.1.

6

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал

2022 года

-

Каракулина

Е. В.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Актуализация

региональных программ

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

1.1.

7

Акт

. 85 субъектами Российской

Федерации, в срок до 1

июня отчетного года,

утверждены

актуализированные

региональные программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

-

Каракулина

Е. В.

01.07.20

22

10 12 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

1.1.

8

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

22

05 13 Государственная

интегрированная

информационная

система управления
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2022 года"

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2022 года

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Актуализация приказа по

маршрутизации пациентов

с онкологическими

заболеваниями"

1.1.

9

Акт

в 85 субъектах Российской

Федерации о

маршрутизации пациентов

с онкологическими

заболеваниями

-

Каракулина

Е. В.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2022 года"

1.1.

10

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2022 года

-

Каракулина

Е. В.

01.11.20

22

12 14 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

1.1.

11

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

22

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2022

год"

заболеваниями" за 2022 год "Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1

квартал 2023 год"

1.1.

12

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал

2023 год

-

Каракулина

Е. В.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Актуализация

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

1.1.

13

Акт

. 85 субъектами Российской

Федерации, в срок до 1

июня отчетного года,

утверждены

актуализированные

региональные программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

-

Каракулина

Е. В.

01.07.20

23

07 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

1.1.

14

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

23

05 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2023 года"

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2023 года

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Актуализация приказа по

маршрутизации пациентов

с онкологическими

заболеваниями"

1.1.

15

Акт

в 85 субъектах Российской

Федерации о

маршрутизации пациентов

с онкологическими

заболеваниями

-

Каракулина

Е. В.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2023 года"

1.1.

16

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2023 года

-

Каракулина

Е. В.

01.11.20

23

08 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

1.1.

17

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2023 год

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



37

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заболеваниями" за 2023

год"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1

квартал 2024 года"

1.1.

18

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал

2024 года

-

Каракулина

Е. В.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Актуализация

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

1.1.

19

Акт

85 субъектами Российской

Федерации, в срок до 1

июня отчетного года,

утверждены

актуализированные

региональные программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

-

Каракулина

Е. В.

01.07.20

24

06 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

1.1.

20

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2024 года.

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

24

06 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



38

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2024 года"

Контрольная точка

"Актуализация приказа по

маршрутизации пациентов

с онкологическими

заболеваниями"

1.1.

21

Акт

в 85 субъектах Российской

Федерации о

маршрутизации пациентов

с онкологическими

заболеваниями

-

Каракулина

Е. В.

31.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2024 года"

1.1.

22

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2024 года

-

Каракулина

Е. В.

01.11.20

24

08 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2024

год"

1.1.

23

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2024 год

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



39

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Введены в

эксплуатацию и

функционируют центры

протонно-лучевой

терапии"

1.2

Камкин Е. Г.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

1

 

-

Камкин Е. Г.

31.12.20

19

01 03

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

2

 

-

Камкин Е. Г.

31.12.20

19

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

3

 

-

Камкин Е. Г.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.2.

4

 

-

Камкин Е. Г.

31.12.20

20

01 03
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

5

 

-

Камкин Е. Г.

31.12.20

20

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

6

 

-

Камкин Е. Г.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 2020 год"

1.2.

7

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 2020

год.

-

Каракулина

Е. В.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

1.2.

8

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

21

04 06 Единая государственная

информационная

система в сфере
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 1 квартал 2021

года"

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 1

квартал 2021 года.

здравоохранения

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 1-2 кварталы

2021 года"

1.2.

9

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 1-2

кварталы 2021 года.

-

Каракулина

Е. В.

31.07.20

21

05 08 Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Контрольная точка

"Доведенные объемы

медицинской помощи,

оказываемой с

применением метода

протонной лучевой

терапии в рамках оказания

высокотехнологичной

медицинской помощи,

выполнены на 60% от

годового плана (по

1.2.

10

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 1-3

кварталы 2021 года.

-

Каракулина

Е. В.

10.10.20

21

06 08 Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения



42

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

данным единой

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 1-3 кварталы

2021 года)"

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 1-3 кварталы

2021 года" , значение:

0.0000

1.2.

11

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 1-3

кварталы 2021 года.

-

Каракулина

Е. В.

31.10.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Контрольная точка

"Доведенные объемы

медицинской помощи,

оказываемой с

применением метода

протонной лучевой

терапии в рамках оказания

высокотехнологичной

медицинской помощи,

выполнены на 100% от

годового плана (по

данным единой

1.2.

12

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 2021

год.

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

21

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения



43

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 2021 год, отчет

будет представлен

10.02.2022)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 1 квартал 2022

года" , значение: 0.0000

1.2.

13

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 1

квартал 2022 года.

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 1-2 кварталы

2022 года"

1.2.

14

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 1-2

кварталы 2022 года.

-

Каракулина

Е. В.

31.07.20

22

05 09 Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения



44

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за январь-июль

2022 года"

1.2.

15

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за январь-

май 2022 года.

-

Каракулина

Е. В.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за январь-август

2022 года"

1.2.

16

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за январь-

август 2022 года.

-

Каракулина

Е. В.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

1.2.

17

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

-

Каракулина

Е. В.

31.10.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения



45

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

терапии за 1-3 кварталы

2022 года"

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 1-3

кварталы 2022 года.

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 2022 год"

1.2.

18

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 2022

год.

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за январь-февраль

2023 года"

1.2.

19

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за январь-

февраль 2023 года.

-

Каракулина

Е. В.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

1.2.

20

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

08 Единая государственная

информационная

система в сфере



46

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 1 квартал 2023

года"

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 1

квартал 2023 года.

контрольными

точками

отсутствует

здравоохранения

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за январь-май

2023 года"

1.2.

21

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за январь-

май 2023 года.

-

Каракулина

Е. В.

30.06.20

23

06 08 Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Контрольная точка

"Представлен с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 1-2 кварталы

2023 года"

1.2.

22

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 1-2

кварталы 2023 года

-

Каракулина

Е. В.

31.07.20

23

06 09 Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения



47

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 1-3 кварталы

2023 года"

1.2.

23

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 1-3

кварталы 2023 года

-

Каракулина

Е. В.

31.10.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 2023 год"

1.2.

24

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 2021

год.

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

1.2.

25

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

-

Каракулина

Е. В.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения



48

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

терапии за январь-февраль

2024 года"

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за январь-

февраль 2024 года.

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 1 квартал 2024

года"

1.2.

26

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 1

квартал 2024 года

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за январь-май

2024 года"

1.2.

27

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за январь-

май 2024 года.

-

Каракулина

Е. В.

30.06.20

24

07 09 Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

1.2.

28

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

-

Каракулина

Е. В.

31.07.20

24

07 10 Единая государственная

информационная

система в сфере



49

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 1-2 кварталы

2024 года"

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 1-2

кварталы 2024 года

здравоохранения

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 1-3 кварталы

2024 года"

1.2.

29

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 1-3

кварталы 2024 года

-

Каракулина

Е. В.

31.10.20

24

09 05 Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Контрольная точка

"Представлен отчет с

использованием данных

единой государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения в

части протонной лучевой

терапии за 2024 год"

1.2.

30

Отчет

, подготовленный с

использованием данных

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения, об

объемах оказанной

медицинской помощи

методом протонной

лучевой терапии за 2024 год

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Завершено

оснащение

(переоснащение)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

1.3

Камкин Е. Г.

01.01.20

19

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка не

задана

1.3.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями "

1.4

Баланин И.

В.

01.01.20

19

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

Контрольная точка "Отчет

1.4.

Отчет

-

СТАДЧЕНК

31.03.20

Взаимосвязь с 12 Государственная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования" , значение:

0.0000

1

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

О Н. Н.

19

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования"

1.4.

2

Отчет

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

СТАДЧЕНК

О Н. Н.

30.06.20

19

11 16 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

Контрольная точка

"приказ Росстата о

внесении изменений в

форму федерального

статистического

наблюдения № 7

"Сведения о

злокачественных

новообразованиях""

1.4.

3

Приказ

Приказ Росстата

-

Поликарпов

А. В.

02.09.20

19

12 13 Единая

межведомственная

информационно –

статистическая система

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования"

1.4.

4

Отчет

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

СТАДЧЕНК

О Н. Н.

30.09.20

19

16 14 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

Контрольная точка

"Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи

1.4.

5

Отчет

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

СТАДЧЕНК

О Н. Н.

31.12.20

19

13 15 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями для

проведения

противоопуховой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров."

страхования

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования"

1.4.

6

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Чернякова Е.

Е.

31.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования"

1.4.

7

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Чернякова Е.

Е.

30.06.20

20

11 13 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования"

1.4.

8

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Чернякова Е.

Е.

30.09.20

20

12 14 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

Контрольная точка

1.4.

Отчет

-

Чернякова Е.

31.12.20

13 15 Государственная



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями для

проведения

противоопуховой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров."

9

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

Е.

20

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования"

1.4.

10

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Чернякова Е.

Е.

31.12.20

20

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2020 год"

1.4.

11

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

-

Чернякова Е.

Е.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2020

году по сравнению с

1.4.

12

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

-

Чернякова Е.

Е.

31.03.20

21

23 24 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

аналогичным периодом

2019 года "

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 1 квартал

2021 года "

1.4.

13

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

-

Чернякова Е.

Е.

30.04.20

21

15 25 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 1-2

кварталы 2021 года"

1.4.

14

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

-

Чернякова Е.

Е.

31.07.20

21

24 27 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

1.4.

15



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "На

оказание медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 1-3

кварталах 2021 года

направлены бюджетные

ассигнования в объеме не

менее 75% от

утвержденных. "

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

-

Чернякова Е.

Е.

20.10.20

21

25 27 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

1.4.

16

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

-

Чернякова Е.

Е.

31.10.20

21

25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

страхования за 1-3

кварталы 2021 года "

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

отсутствует

Контрольная точка "На

оказание медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2021

году направлены

бюджетные ассигнования

1.4.

17

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

-

Чернякова Е.

Е.

31.12.20

21

27 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в объеме не менее 100% от

утвержденных (отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования о

предоставлении 100%

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями " ,

значение: 0.0000

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2021 год " ,

значение: 0.0000

1.4.

18

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

-

Чернякова Е.

Е.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2021

году по сравнению с

аналогичным периодом

2020 года" , значение:

0.0000

1.4.

19

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

-

Чернякова Е.

Е.

31.03.20

22

14 15 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 1 квартал

2022 года"

1.4.

20

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

-

Чернякова Е.

Е.

30.04.20

22

13 16 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 1-2

кварталы 2022 год"

1.4.

21

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

-

Баланин И.

В.

31.07.20

22

15 17 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

1.4.

22

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Баланин И.

В.

31.10.20

22

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинского

страхования за 1-3

кварталы 2022 года "

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

точками

отсутствует

страхования

Контрольная точка "На

оказание медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2022

году направлены

1.4.

23

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

-

Баланин И.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджетные ассигнования

в объеме не менее 100% от

утвержденных (отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования о

предоставлении 100%

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями"

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2022 год "

1.4.

24

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

-

Баланин И.

В.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2022

году по сравнению с

аналогичным периодом

2021 года "

1.4.

25

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

-

Баланин И.

В.

31.03.20

23

09 10 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 1 квартал

2023 года "

1.4.

26

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

-

Баланин И.

В.

30.04.20

23

08 11 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 1-2 квартал

2023 года "

1.4.

27

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

-

Баланин И.

В.

31.07.20

23

10 12 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

1.4.

28

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Баланин И.

В.

31.10.20

23

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинского

страхования за 1-3 квартал

2023 год"

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

точками

отсутствует

страхования

Контрольная точка "На

оказание медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2021

году направлены

1.4.

29

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

-

Баланин И.

В.

31.12.20

23

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджетные ассигнования

в объеме не менее 100% от

утвержденных (отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования о

предоставлении 100%

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями"

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2023 год "

1.4.

30

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

-

Баланин И.

В.

06.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2023

году по сравнению с

аналогичным периодом

2022 года "

1.4.

31

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

-

Баланин И.

В.

31.03.20

24

11 12 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 1 квартал

2024 года "

1.4.

32

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

-

Баланин И.

В.

30.04.20

24

08 13 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 1-2

кварталы 2024 года"

1.4.

33

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

-

Баланин И.

В.

31.07.20

24

12 14 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

1.4.

34

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Баланин И.

В.

31.10.20

24

13 15 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинского

страхования за 1-3

кварталы 2024 года"

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

страхования

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2024 год"

1.4.

35

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

-

Баланин И.

В.

31.12.20

24

10 09 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2024

1.4.

36

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

-

Баланин И.

В.

31.12.20

24

15 10 Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

году по сравнению с

аналогичным периодом

2023 года "

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в период

с 2019 по 2024 годы"

1.4.

37

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

-

Баланин И.

В.

31.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2024 год "

1.4.

38

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

-

Баланин И.

В.

06.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 1 квартал

2025 года"

1.4.

39

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

-

Баланин И.

В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

1.4.

40

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Баланин И.

В.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинского

страхования за 1-2

кварталы 2025 года"

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

страхования

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 1-3

кварталы 2025 года"

1.4.

41

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

-

Баланин И.

В.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования за 2025 год"

1.4.

42

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

-

Баланин И.

В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2025

году по сравнению с

аналогичным периодом

2024 года "

1.4.

43

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

-

Баланин И.

В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

хирургического лечения.

Контрольная точка

"Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в период

с 2019 по 2025 годы"

1.4.

44

Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями по

количеству пациентов и

госпитализаций отдельно в

рамках дневного и

круглосуточного

стационаров, в том числе в

разрезе противоопухолевой

лекарственной терапии,

лучевой терапии, лучевой

терапии в сочетании с

противоопухолевой

лекарственной терапией,

-

Баланин И.

В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

информационная

система обязательного

медицинского

страхования



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

хирургического лечения.

Результат "Обеспечена

методическая поддержка и

координация реализации

федерального проекта

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" в

соответствии с приказом

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации от

31 января 2019 г. № 38."

1.5

Камкин Е. Г.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

1.5.

1

Прочий тип документа

Запрос на изменение

паспорта федерального

проекта

-

Окунькова Е.

В.

31.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

1.5.

2

Соглашение

о реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта

-

Окунькова Е.

В.

01.03.20

19

01 03 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

1.5.

3

Отчет

о реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта

-

Окунькова Е.

В.

31.12.20

19

02 04 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

1.5.

4

Отчет

о реализации федерального

проекта сформирован (в

-

Окунькова Е.

В.

31.12.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Государственная

интегрированная

информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

части результата

федерального проекта)

контрольными

точками

отсутствует

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

1.5.

5

Прочий тип документа

Запрос на изменение

паспорта федерального

проекта

-

Окунькова Е.

В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)"

1.5.

6

Соглашение

о реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта

-

Гульшина В.

А.

01.03.20

20

01 03 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

1.5.

7

Отчет

о реализации на территории

субъекта Российской

-

Гульшина В.

А.

31.12.20

20

02 04 Государственная

интегрированная

информационная



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

Федерации регионального

проекта

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.5.

8

Отчет

о реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

федерального проекта)

-

Гульшина В.

А.

31.12.20

20

03 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена

организационно-

методическая поддержка

субъектов Российской

1.5.

9

Отчет

о работе координационного

центра для обеспечения

разработки и реализации

федерального проекта

-

Гульшина В.

А.

31.12.20

20

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации по реализации

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

отсутствует финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)"

1.5.

10

Соглашение

с 85 субъектами Российской

Федерации о реализации

регионального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» на

территории субъекта

Российской Федерации по

организации

взаимодействия Сторон при

реализации регионального

проекта и осуществления

мониторинга его

реализации по достижению

целей, показателей и

результатов федерального

проекта в части

мероприятий, реализуемых

в Субъекте и (или)

муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории Субъекта.

-

Каракулина

Е. В.

31.01.20

21

01 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден приказ

1.5.

11

Приказ

Министерства

-

Котова Е. Г.

01.04.20

21

02 11 Официальный интернет-

портал правовой
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минздрава России "Об

утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

входящего в

национальный проект

"Здравоохранение"

здравоохранения

Российской Федерации об

утверждении методики

расчета основного

показателя общественно-

значимого результата

федерального проекта (Доля

лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или

лечение в текущем году из

числа состоящих под

диспансерном

наблюдением)

информации

http://pravo.gov.ru/

Контрольная точка

"Утвержден приказ

Росстата "Об утверждении

методик расчета

показателей федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

входящего в

национальный проект

"Здравоохранение"

1.5.

12

Приказ

Росстата России об

утверждении методики

расчета дополнительного

показателя «Смертность

населения от

злокачественных

новообразований, на 100

тыс. населения»

федерального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

-

Малков П. В.

01.04.20

21

10 12 Федеральная служба

государственной

статистики

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

1.5.

13

Соглашение

о предоставлении субсидии

учреждению Министерства

здравоохранения

-

Сибирякова

Н. В.

01.05.20

21

10 13 Государственная

интегрированная

информационная

система управления
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации в

целях реализации

мероприятий по

обеспечению методической

поддержки и координации

реализации федерального

проекта

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены фактические

(базовые) значения

основного показателя

общественно-значимого

результата "Обеспечена

доступность

профилактики,

диагностики и лечения

онкологических

заболеваний" в разрезе

субъектов Российской

Федерации и

подготовлены прогнозные

значения по годам

реализации федерального

проекта"

1.5.

14

Входящее письмо

ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

Минздрава России о

фактических (базовых)

значениях основного

показателя общественно-

значимого результата

"Обеспечена доступность

профилактики, диагностики

и лечения онкологических

заболеваний" в разрезе 85

субъектов Российской

Федерации и подготовлены

прогнозные значения по

годам реализации

федерального проекта

-

Каракулина

Е. В.

01.05.20

21

12 09 Единый регистр

застрахованных лиц

(ФОМС)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

1.5.

15

Отчет

Координационного центра

по реализации

федерального проекта

"Борьба с онкологическими

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

21

08 15 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта;

обработка и

формирование

заключений на отчеты в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта, представляемые

участниками

федерального проекта в

2021 году" , значение:

0.0000

заболеваниями" об

обеспечении мониторинга

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъектов Российской

Федерации региональных

проектов "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями", обработке

и формированию

заключений на отчеты,

предоставляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

запросов на изменение

паспорта федерального

проекта" , значение:

0.0000

1.5.

16

Прочий тип документа

Сформированы запросы на

изменение с целью

актуализации паспорта

федерального проекта

«Борьба с онкологическими

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

21

13 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заболеваниями» "Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена

организационно-

методическая поддержка

субъектов Российской

Федерации по реализации

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" в 2021

году" , значение: 0.0000

1.5.

17

Отчет

Координационного центра

федерального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» о

результатах осуществления

организационно-

методической поддержки

субъектов Российской

Федерации по реализации

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями".

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

21

09 14 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

с целью обеспечения

методической поддержки

и координации

реализации федерального

проекта "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"" ,

значение: 0.0000

1.5.

18

Отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

1.5.

19

Соглашение

с 85 субъектами Российской

Федерации о реализации

-

Каракулина

Е. В.

31.01.20

22

01 11 Государственная

интегрированная

информационная



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)" ,

значение: 0.0000

регионального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» на

территории субъекта

Российской Федерации по

организация

взаимодействия Сторон при

реализации регионального

проекта и осуществления

мониторинга его

реализации по достижению

целей, показателей и

результатов федерального

проекта в части

мероприятий, реализуемых

в Субъекте и (или)

муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории Субъекта.

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

1.5.

20

Соглашение

о предоставлении субсидии

учреждению Министерства

здравоохранения

Российской Федерации в

целях реализации

мероприятий по

обеспечению методической

поддержки и координации

реализации федерального

-

Сибирякова

Н. В.

01.05.20

22

02 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта;

обработка и

формирование

заключений на отчеты в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта, представляемые

участниками

федерального проекта"

1.5.

21

Отчет

Координационного центра

по реализации

федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями" об

обеспечении мониторинга

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъектов Российской

Федерации региональных

проектов "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями", обработке

и формированию

заключений на отчеты,

предоставляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

22

13 12 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

запросов на изменение

паспорта федерального

проекта"

1.5.

22

Прочий тип документа

Сформированы запросы на

изменение с целью

актуализации паспорта

федерального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

22

11 13 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена

организационно-

методическая поддержка

субъектов Российской

Федерации по реализации

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

1.5.

23

Отчет

Координационного центра

федерального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» о

результатах осуществления

организационно-

методической поддержки

субъектов Российской

Федерации по реализации

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

22

08 14 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

1.5.

24

Отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

22

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

1.5.

25

Соглашение

с 85 субъектами Российской

-

Каракулина

Е. В.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

08 Государственная

интегрированная



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)"

Федерации о реализации

регионального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» на

территории субъекта

Российской Федерации по

организация

взаимодействия Сторон при

реализации регионального

проекта и осуществления

мониторинга его

реализации по достижению

целей, показателей и

результатов федерального

проекта в части

мероприятий, реализуемых

в Субъекте и (или)

муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории Субъекта.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

1.5.

26

Соглашение

о предоставлении субсидии

учреждению Министерства

здравоохранения

Российской Федерации в

целях реализации

мероприятий по

обеспечению методической

поддержки и координации

-

Сибирякова

Н. В.

01.05.20

23

02 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации федерального

проекта

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта;

обработка и

формирование

заключений на отчеты в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта, представляемые

участниками

федерального проекта"

1.5.

27

Отчет

Координационного центра

по реализации

федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями" об

обеспечении мониторинга

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъектов Российской

Федерации региональных

проектов "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями", обработке

и формированию

заключений на отчеты,

предоставляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

23

07 11 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта)

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

запросов на изменение

паспорта федерального

проекта"

1.5.

28

Прочий тип документа

Сформированы запросы на

изменение с целью

актуализации паспорта

федерального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

23

08 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена

организационно-

методическая поддержка

субъектов Российской

Федерации по реализации

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

1.5.

29

Отчет

Координационного центра

федерального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» о

результатах осуществления

организационно-

методической поддержки

субъектов Российской

Федерации по реализации

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

23

10 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

1.5.

30

Отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

23

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)"

1.5.

31

Соглашение

с 85 субъектами Российской

Федерации о реализации

регионального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» на

территории субъекта

Российской Федерации по

организация

взаимодействия Сторон при

реализации регионального

проекта и осуществления

мониторинга его

реализации по достижению

целей, показателей и

результатов федерального

проекта в части

мероприятий, реализуемых

в Субъекте и (или)

муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории Субъекта

-

Каракулина

Е. В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

1.5.

32

Соглашение

о предоставлении субсидии

учреждению Министерства

здравоохранения

Российской Федерации в

целях реализации

мероприятий по

-

Сибирякова

Н. В.

01.05.20

24

02 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечению методической

поддержки и координации

реализации федерального

проекта

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта;

обработка и

формирование

заключений на отчеты в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта, представляемые

участниками

федерального проекта"

1.5.

33

Отчет

Координационного центра

по реализации

федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями" об

обеспечении мониторинга

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъектов Российской

Федерации региональных

проектов "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями", обработке

и формированию

заключений на отчеты,

предоставляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

24

07 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

запросов на изменение

паспорта федерального

проекта"

1.5.

34

Прочий тип документа

Сформированы запросы на

изменение с целью

актуализации паспорта

федерального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями»

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

24

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена

организационно-

методическая поддержка

субъектов Российской

Федерации по реализации

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

1.5.

35

Отчет

Координационного центра

федерального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» о

результатах осуществления

организационно-

методической поддержки

субъектов Российской

Федерации по реализации

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями".

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

24

09 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

1.5.

36

Отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

24

10 11 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Электронный бюджет"

Результат "Дооснащены

(переоснащены)

современным

медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным онкологического

профиля (количество

организаций

нарастающим итогом)"

1.6

Камкин Е. Г.

01.01.20

20

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

на переоснащение

медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения "

1.6.

1

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

учреждениями о

предоставлении субсидий

на переоснащение

медицинским

оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения

-

Сибирякова

Н. В.

01.04.20

20

07 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Определены не менее 15

федеральных

медицинских

1.6.

2

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

учреждениями о

предоставлении субсидий

-

Гульшина В.

А.

01.04.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения, для

участия в переоснащении

медицинским

оборудованием "

на переоснащение

медицинским

оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения

точками

отсутствует

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на переоснащение

медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения"

1.6.

3

Отчет

о ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидий

на переоснащение

медицинским

оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения

-

Сибирякова

Н. В.

30.06.20

20

08 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на переоснащение

медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

1.6.

4

Отчет

о ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидий

на переоснащение

медицинским

оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в

-

Сибирякова

Н. В.

30.09.20

20

09 11 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения"

своей структуре

онкологические

подразделения

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

переоснащение

медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения "

1.6.

5

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на переоснащение

медицинским

оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

20

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.

6

Отчет

о ходе реализации

соглашения

-

Сибирякова

Н. В.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

1.6.

7

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на на дооснащение

(переоснащение)

-

Сибирякова

Н. В.

31.01.20

21

06 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2020

году"

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

8

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2021 года

-

Шулика В. Д.

30.04.20

21

33 35 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

9

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

-

Гречушкин

Н. Н.

30.04.20

21

32 34 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2021 года

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

10

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2021 года

-

Иващенко А.

Н.

30.04.20

21

31 33 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

11

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

-

Ядров Д. В.

30.04.20

21

34 11 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

за I квартал 2021 года

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

12

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2021 года

-

Добржанский

В. В.

30.04.20

21

30 32 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

13

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2021 года

-

Медведев А.

М.

30.04.20

21

26 28 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.6.

14

Отчет

участника федерального

-

Чернова Е. Г.

30.04.20

21

28 30 Государственная

интегрированная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2021 года

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

15

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2021 года

-

Фрадков П.

М.

30.04.20

21

27 29 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

1.6.

16

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

-

Тришкин Д.

В.

30.04.20

21

25 27 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнительной власти" современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2021 года

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

17

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2021 года

-

Михайлова

Н. Н.

30.04.20

21

10 26 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

18

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

-

Егоров С. Ю.

30.04.20

21

29 31 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2021 года

Контрольная точка

"Определены федеральные

медицинские

организации, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения, для

участия в

дооснащении/переоснаще

нии медицинским

оборудованием"

1.6.

19

Прочий тип документа

Решение куратора

национального проекта

"Здравоохранение" о

распределении средств

федерального бюджета

между федеральными

медицинскими

организациями,

оказывающими помощь

больным онкологического

профиля, отобранными для

участия в 2021 году в

мероприятии по

дооснащению медицинским

оборудованием в рамках

федерального проекта

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

21

09 25 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

1.6.

20

Соглашение

с учреждениями о

предоставлении субсидий

на переоснащение

медицинским

оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

-

Сибирякова

Н. В.

31.05.20

21

35 36 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

своей структуре

онкологические

подразделения"

подразделения в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

21

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2021 года

-

Шулика В. Д.

31.07.20

21

45 47 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

22

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

-

Гречушкин

Н. Н.

31.07.20

21

44 46 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

за II квартал 2021 года

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

23

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2021 года

-

Иващенко А.

Н.

31.07.20

21

43 45 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

24

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2021 года

-

Добржанский

В. В.

31.07.20

21

42 44 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.6.

25

Отчет

участника федерального

-

Егоров С. Ю.

31.07.20

21

41 43 Государственная

интегрированная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2021 года

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

26

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2021 года

-

Михайлова

Н. Н.

31.07.20

21

37 39 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

1.6.

27

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

-

Фрадков П.

М.

31.07.20

21

39 41 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнительной власти" современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2021 года

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

28

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2021 года

-

Медведев А.

М.

31.07.20

21

38 40 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

29

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

-

Тришкин Д.

В.

31.07.20

21

36 38 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



113

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2021 года

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

30

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2021 года

-

Ядров Д. В.

31.07.20

21

46 48 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

31

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2021 года

-

Чернова Е. Г.

31.07.20

21

40 42 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



114

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Отчеты о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения"

1.6.

32

Отчет

о ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидий

на переоснащение

медицинским

оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения

-

Сибирякова

Н. В.

31.07.20

21

11 37 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти "

1.6.

33

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2021 года

-

Шулика В. Д.

31.10.20

21

57 59 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

1.6.

34

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

-

Тришкин Д.

В.

31.10.20

21

48 50 Государственная

интегрированная

информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти "

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2021 года

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти "

1.6.

35

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2021 года

-

Ядров Д. В.

31.10.20

21

58 14 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

36

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

-

Гречушкин

Н. Н.

31.10.20

21

56 58 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2021 года

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

37

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2021 года

-

Иващенко А.

Н.

31.10.20

21

55 57 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

38

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

-

Добржанский

В. В.

31.10.20

21

54 56 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



117

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

онкологического профиля"

за III квартал 2021 года

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

39

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2021 года

-

Медведев А.

М.

31.10.20

21

50 52 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

40

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2021 года

-

Чернова Е. Г.

31.10.20

21

52 54 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.6.

Отчет

-

Фрадков П.

31.10.20

51 53 Государственная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

41

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2021 года

М.

21

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

42

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2021 года

-

Михайлова

Н. Н.

31.10.20

21

49 51 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

1.6.

43

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

-

Егоров С. Ю.

31.10.20

21

53 55 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными



119

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального органа

исполнительной власти"

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2021 года

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения"

1.6.

44

Отчет

о ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидий

на переоснащение

медицинским

оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения

-

Сибирякова

Н. В.

31.10.20

21

47 49 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Завершено

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

1.6.

45

Отчет

о завершении дооснащения

(переоснащения)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

-

Шулика В. Д.

31.12.20

21

24 16 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

своей структуре

онкологические

подразделения в 2021

году" , значение: 0.0000

онкологического профиля

за 2021 год

Контрольная точка

"Завершено

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2021

году" , значение: 0.0000

1.6.

46

Отчет

о завершении дооснащения

(переоснащения)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2021 год

-

Добржанский

В. В.

31.12.20

21

59 17 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Завершено

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2021

году" , значение: 0.0000

1.6.

47

Отчет

о завершении дооснащения

(переоснащения)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2021 год

-

Иващенко А.

Н.

31.12.20

21

15 60 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.6.

Отчет

-

Иващенко А.

31.12.20

Взаимосвязь с 08 Государственная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

48

об исполнении

контрольной точки

"Закупка включена в план

закупок"

Н.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.6.

49

Отчет

об исполнении

контрольной точки

"Закупка включена в план

закупок"

-

Шулика В. Д.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.

50

Отчет

об исполнении

контрольной точки

"Закупка включена в план

закупок"

-

Добржанский

В. В.

31.12.20

21

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта

участника федерального

органа исполнительной

власти (федеральной

медицинской

организации) за 2021 год"

1.6.

51

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на переоснащение

медицинским

оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

60 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

, значение: 0.0000 онкологические

подразделения за 2021 год

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.6.

52

Отчет

о ходе реализации

соглашения

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

16 12 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2021

году" , значение: 0.0000

1.6.

53

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на дооснащение

(переоснащение)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2021 год

-

Чернова Е. Г.

31.12.20

21

23 15 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

1.6.

54

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на дооснащение

(переоснащение)

современным медицинским

-

Егоров С. Ю.

31.12.20

21

22 24 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2021

году" , значение: 0.0000

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2021 год

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2021

году" , значение: 0.0000

1.6.

55

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на дооснащение

(переоснащение)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2021 год

-

Фрадков П.

М.

31.12.20

21

21 23 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

1.6.

56

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на дооснащение

(переоснащение)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

-

Гречушкин

Н. Н.

31.12.20

21

20 22 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2021

году" , значение: 0.0000

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2021 год

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2021

году" , значение: 0.0000

1.6.

57

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на дооснащение

(переоснащение)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2021 год

-

Медведев А.

М.

31.12.20

21

19 21 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

1.6.

58

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на дооснащение

(переоснащение)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

-

Ядров Д. В.

31.12.20

21

17 19 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

своей структуре

онкологические

подразделения в 2021

году" , значение: 0.0000

онкологического профиля

за 2021 год

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2021

году" , значение: 0.0000

1.6.

59

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на дооснащение

(переоснащение)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2021 год

-

Тришкин Д.

В.

31.12.20

21

14 18 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

1.6.

60

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на дооснащение

(переоснащение)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2021 год

-

Михайлова

Н. Н.

31.12.20

21

18 20 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подразделения в 2021

году" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Федеральными

медицинскими

организациями

законтрактовано 100 %

медицинского

оборудования в рамках

реализации соглашения о

предоставлении субсидий

на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения (с учетом

возможных

дополнительных

конкурсных процедур

поставка медицинского

оборудования по

заключенным в 2021 году

контрактам может быть

завершена в срок до

01.07.2022)." , значение:

1.6.

61

Отчет

Федеральных медицинских

организаций о заключении

контрактов не менее чем на

100 % медицинского

оборудования в рамках

реализации соглашения о

предоставлении субсидий

на

дооснащение/переоснащени

е медицинским

оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения.

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

62

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2022 года

-

Фрадков П.

М.

30.04.20

22

28 30 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

63

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2022 года

-

Чернова Е. Г.

30.04.20

22

30 32 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.6.

64

Отчет

участника федерального

-

Гречушкин

Н. Н.

30.04.20

22

31 Взаимосвязь с

иными

Государственная

интегрированная



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2022 года

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

65

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2022 года

-

Егоров С. Ю.

30.04.20

22

29 31 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

1.6.

66

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

-

Медведев А.

М.

30.04.20

22

27 29 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнительной власти" современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2022 года

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

67

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2022 года

-

Шулика В. Д.

30.04.20

22

22 24 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

68

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

-

Ядров Д. В.

30.04.20

22

25 27 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2022 года

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

69

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2022 года

-

Тришкин Д.

В.

30.04.20

22

24 26 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

70

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2022 года

-

Иващенко А.

Н.

30.04.20

22

23 25 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

71

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2022 года

-

Добржанский

В. В.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за I

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

72

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за I квартал 2022 года

-

Михайлова

Н. Н.

30.04.20

22

26 28 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Определены федеральные

медицинские

организации, имеющих в

1.6.

73

Прочий тип документа

Решение куратора

национального проекта

"Здравоохранение" о

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

своей структуре

онкологические

подразделения, для

участия в

дооснащении/переоснаще

нии медицинским

оборудованием"

распределении средств

федерального бюджета

между федеральными

медицинскими

организациями,

оказывающими помощь

больным онкологического

профиля, отобранными для

участия в 2022 году в

мероприятии по

дооснащению медицинским

оборудованием в рамках

федерального проекта

точками

отсутствует

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения"

1.6.

74

Соглашение

Заключены соглашения с

учреждениями о

предоставлении субсидий

на переоснащение

медицинским

оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации

-

Сибирякова

Н. В.

31.05.20

22

09 33 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.6.

ОтчетЧернова Е. Г.

31.07.20

42 44 Государственная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

75

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2022 года

-

22

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

76

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2022 года

-

Егоров С. Ю.

31.07.20

22

41 43 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

1.6.

77

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

-

Фрадков П.

М.

31.07.20

22

40 42 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального органа

исполнительной власти"

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2022 года

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

78

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2022 года

-

Медведев А.

М.

31.07.20

22

39 41 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

79

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

-

Михайлова

Н. Н.

31.07.20

22

38 40 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2022 года

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

80

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2022 года

-

Шулика В. Д.

31.07.20

22

34 36 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

81

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

-

Тришкин Д.

В.

31.07.20

22

36 38 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

за II квартал 2022 года

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

82

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2022 года

-

Иващенко А.

Н.

31.07.20

22

35 37 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

83

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2022 года

-

Добржанский

В. В.

31.07.20

22

33 35 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.6.

84

Отчет

участника федерального

-

Гречушкин

Н. Н.

31.07.20

22

43 Взаимосвязь с

иными

Государственная

интегрированная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2022 года

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за II

квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

85

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за II квартал 2022 года

-

Ядров Д. В.

31.07.20

22

37 39 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на

дооснащение/переоснащен

1.6.

86

Отчет

о ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидий

на переоснащение

медицинским

-

Сибирякова

Н. В.

31.07.20

22

10 45 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения"

оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

87

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2022 года

-

Егоров С. Ю.

31.10.20

22

53 55 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

88

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

-

Медведев А.

М.

31.10.20

22

51 53 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2022 года

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

89

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2022 года

-

Гречушкин

Н. Н.

31.10.20

22

55 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

90

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

-

Чернова Е. Г.

31.10.20

22

54 56 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

за III квартал 2022 года

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

91

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2022 года

-

Михайлова

Н. Н.

31.10.20

22

50 52 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

92

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2022 года

-

Фрадков П.

М.

31.10.20

22

52 54 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.6.

93

Отчет

участника федерального

-

Тришкин Д.

В.

31.10.20

22

48 50 Государственная

интегрированная



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2022 года

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

94

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2022 года

-

Иващенко А.

Н.

31.10.20

22

47 49 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

1.6.

95

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

-

Ядров Д. В.

31.10.20

22

49 51 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнительной власти" современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2022 года

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

96

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2022 года

-

Шулика В. Д.

31.10.20

22

46 48 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата

федерального проекта за

III квартал участника

федерального органа

исполнительной власти"

1.6.

97

Отчет

участника федерального

органа исполнительной

власти о ходе достижения

результата "Дооснащены

(переоснащены)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

-

Добржанский

В. В.

31.10.20

22

45 47 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

помощь больным

онкологического профиля"

за III квартал 2022 года

Контрольная точка

"Отчеты о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения"

1.6.

98

Отчет

о ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидий

на переоснащение

медицинским

оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения

-

Сибирякова

Н. В.

31.10.20

22

33 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Завершено

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2022

году"

1.6.

99

Отчет

о завершении дооснащения

(переоснащения)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2022 год

-

Добржанский

В. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



144

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Завершено

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2022

году"

1.6.

100

Отчет

о завершении дооснащения

(переоснащения)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2022 год

-

Шулика В. Д.

31.12.20

22

11 13 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Завершено

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2022

году"

1.6.

101

Отчет

о завершении дооснащения

(переоснащения)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2022 год

-

Иващенко А.

Н.

31.12.20

22

12 14 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.

102

Отчет

об исполнении

контрольной точки

"Закупка включена в план

закупок"

-

Шулика В. Д.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.

103

Отчет

об исполнении

контрольной точки

"Закупка включена в план

закупок"

-

Иващенко А.

Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.

104

Отчет

об исполнении

контрольной точки

"Закупка включена в план

закупок"

-

Добржанский

В. В.

31.12.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2022

1.6.

105

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на дооснащение

(переоснащение)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2022 год

-

Гречушкин

Н. Н.

31.12.20

22

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

году"

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2022

году"

1.6.

106

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на дооснащение

(переоснащение)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2022 год

-

Чернова Е. Г.

31.12.20

22

19 21 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2022

году"

1.6.

107

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на дооснащение

(переоснащение)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2022 год

-

Егоров С. Ю.

31.12.20

22

18 20 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2022

году"

1.6.

108

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на дооснащение

(переоснащение)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2022 год

-

Фрадков П.

М.

31.12.20

22

17 19 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2022

году"

1.6.

109

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на дооснащение

(переоснащение)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2022 год

-

Ядров Д. В.

31.12.20

22

14 16 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

1.6.

110

Отчет

о реализации соглашений о

-

Михайлова

Н. Н.

31.12.20

22

15 17 Государственная

интегрированная



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2022

году"

предоставлении субсидий

на дооснащение

(переоснащение)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2022 год

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2022

году"

1.6.

111

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на дооснащение

(переоснащение)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2022 год

-

Тришкин Д.

В.

31.12.20

22

13 15 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы соглашения

о предоставлении

субсидий на

1.6.

112

Отчет

о реализации соглашений о

предоставлении субсидий

на дооснащение

-

Медведев А.

М.

31.12.20

22

16 18 Государственная

интегрированная

информационная

система управления



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2022

году"

(переоснащение)

современным медицинским

оборудованием

федеральные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологического профиля

за 2022 год

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Завершено

дооснащение/переоснащен

ие медицинским

оборудованием

федеральных

медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2023

году"

1.6.

113

Отчет

о завершении

дооснащения/переоснащени

я медицинским

оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

онкологические

подразделения в 2023 году

-

Фрадков П.

М.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Результат "Организованы

центры амбулаторной

онкологической помощи "

1.7

Камкин Е. Г.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.7.

1

Соглашение

о реализации

регионального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» на

территории субъекта

Российской Федерации

-

Окунькова Е.

В.

15.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации"

1.7.

2

Отчет

субъекта Российской

Федерации

-

Окунькова Е.

В.

01.04.20

19

01 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации"

1.7.

3

Отчет

субъекта Российской

Федерации

-

Окунькова Е.

В.

01.07.20

19

06 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации"

1.7.

4

Отчет

субъекта Российской

Федерации

-

Окунькова Е.

В.

01.10.20

19

07 05 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

1.7.

5

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

медицинской деятельности

-

Окунькова Е.

В.

31.12.20

19

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.7.

6

Соглашение

о реализации

регионального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» на

территории субъекта

Российской Федерации

-

Гульшина В.

А.

15.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации"

1.7.

7

Отчет

субъекта Российской

Федерации

-

Гульшина В.

А.

01.04.20

20

01 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации"

1.7.

8

Отчет

субъекта Российской

Федерации

-

Гульшина В.

А.

01.07.20

20

06 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации"

1.7.

9

Отчет

субъекта Российской

Федерации амбулаторной

онкологической помощи

-

Гульшина В.

А.

01.10.20

20

07 05 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)" ,

значение: 0.0000

1.7.

10

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

медицинской деятельности

-

Гульшина В.

А.

31.12.20

20

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 2020 год"

1.7.

11

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) за 2020 год

-

Каракулина

Е. В.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

1.7.

12

Соглашение

с 85 субъектами Российской

Федерации о реализации

регионального проекта

-

Каракулина

Е. В.

28.02.20

21

09 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(структурного

подразделения) в 2021

году"

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» на

территории субъекта

Российской Федерации по

организации

взаимодействия Сторон при

реализации регионального

проекта и осуществления

мониторинга его

реализации по достижению

целей, показателей и

результатов федерального

проекта в части

мероприятий, реализуемых

в Субъекте и (или)

муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории Субъекта.

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1 квартал

2021 года"

1.7.

13

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) за 1 квартал 2021

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

21

06 11 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

год

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-2 квартал

2021 года"

1.7.

14

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) за 1-2 квартал 2021

год

-

Каракулина

Е. В.

31.07.20

21

10 13 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-3 квартал

2021 года"

1.7.

15

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) за 1-3 квартал 2021

год

-

Каракулина

Е. В.

31.10.20

21

11 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены отчеты

субъектов Российской

Федерации по форме

1.7.

16

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

21

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинга организации

центров амбулаторной

онкологической помощи

за 2021 год (сводный отчет

- 15.01.2022)" , значение:

0.0000

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) за 2022 год

точками

отсутствует

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

лицензии,

соответствующие видам

деятельности

медицинской

организации, на базе

которых организованы

центры амбулаторной

онкологической помощи в

2021 году" , значение:

0.0000

1.7.

17

Прочий тип документа

. Лицензия на

осуществление

медицинской деятельности

медицинских организаций,

на базе которых

организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи,

соответствующие видам

деятельности, указанным в

Приложении № 6.1 к

Порядку оказания

медицинской помощи

населению по профилю

"онкология".

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

21

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации утверждены

приказы по организации

центров амбулаторной

онкологической помощи,

запланированных к

1.7.

18

Акт

субъекта Российской

Федерации об организации

центров амбулаторной

онкологической помощи,

которые были

организованы во 2

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

21

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации во 2

полугодии 2021 года." ,

значение: 0.0000

полугодии 2021 года.

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения) в 2022

году" , значение: 0.0000

1.7.

19

Соглашение

с 85 субъектами Российской

Федерации о реализации

регионального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» на

территории субъекта

Российской Федерации по

организации

взаимодействия Сторон при

реализации регионального

проекта и осуществления

мониторинга его

реализации по достижению

целей, показателей и

результатов федерального

проекта в части

мероприятий, реализуемых

в Субъекте и (или)

муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории Субъекта.

-

Каракулина

Е. В.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1 квартал

1.7.

20

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

22

06 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2022 года" "Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) за 1 квартал 2022

год

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-2 квартал

2022 года"

1.7.

21

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) за 1-2 квартал 2022

год

-

Каракулина

Е. В.

31.07.20

22

08 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-3 квартал

2022 года"

1.7.

22

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

-

Каракулина

Е. В.

31.10.20

22

09 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(ЦАОП) за 1-3 квартал 2022

год

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2022

год"

1.7.

23

Прочий тип документа

. Лицензия на

осуществление

медицинской деятельности

медицинских организаций,

на базе которых

организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи,

соответствующие видам

деятельности, указанным в

Приложении № 6.1 к

Порядку оказания

медицинской помощи

населению по профилю

"онкология".

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 2022 год"

1.7.

24

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) за 2022 год

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения) в 2023

году"

1.7.

25

Соглашение

с 85 субъектами Российской

Федерации о реализации

регионального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» на

территории субъекта

Российской Федерации по

организации

взаимодействия Сторон при

реализации регионального

проекта и осуществления

мониторинга его

реализации по достижению

целей, показателей и

результатов федерального

проекта в части

мероприятий, реализуемых

в Субъекте и (или)

муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории Субъекта.

-

Каракулина

Е. В.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1 квартал

2023 года"

1.7.

26

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

23

07 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) за 1 квартал 2023

год

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-2 квартал

2023 года"

1.7.

27

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) за 1-2 квартал 2023

год

-

Каракулина

Е. В.

31.07.20

23

09 11 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-3 квартал

2023 года"

1.7.

28

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) за 1-3 квартал 2023

года

-

Каракулина

Е. В.

31.10.20

23

10 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2023

год"

1.7.

29

Прочий тип документа

. Лицензия на

осуществление

медицинской деятельности

медицинских организаций,

на базе которых

организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи,

соответствующие видам

деятельности, указанным в

Приложении № 6.1 к

Порядку оказания

медицинской помощи

населению по профилю

"онкология".

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

23

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 2023 год"

1.7.

30

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) за 2023 год

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

1.7.

31

Соглашение

с 85 субъектами Российской

Федерации о реализации

-

Каракулина

Е. В.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

08 Государственная

интегрированная

информационная



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации

(структурного

подразделения) в 2024

году"

регионального проекта

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» на

территории субъекта

Российской Федерации по

организации

взаимодействия Сторон при

реализации регионального

проекта и осуществления

мониторинга его

реализации по достижению

целей, показателей и

результатов федерального

проекта в части

мероприятий, реализуемых

в Субъекте и (или)

муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории Субъекта.

контрольными

точками

отсутствует

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1 квартал

2024 года"

1.7.

32

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

24

06 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(ЦАОП) за 1 квартал 2024

год

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-2 квартал

2024 года"

1.7.

33

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) за 1-2 квартал 2024

год

-

Каракулина

Е. В.

31.07.20

24

08 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-3 квартал

2024 года"

1.7.

34

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) за 1-3 квартал 2024

год

-

Каракулина

Е. В.

31.10.20

24

09 11 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

1.7.

35

Прочий тип документа

. Лицензия на

осуществление

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

24

10 11 Государственная

интегрированная

информационная



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2024

год"

медицинской деятельности

медицинских организаций,

на базе которых

организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи,

соответствующие видам

деятельности, указанным в

Приложении № 6.1 к

Порядку оказания

медицинской помощи

населению по профилю

"онкология".

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 2024 год"

1.7.

36

Отчет

85 субъектов Российской

Федерации по

региональному проекту

"Борьба с онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) за 2024 год

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Результат "Реализован

коммуникационный

проект, направленный на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

1.8

Котова Е. Г.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



165

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

лечению онкологических

заболеваний с

использованием основных

каналов коммуникации

(ТВ, радио, печатные

СМИ, Интернет), включая

поддержку и развитие

Интернет-портала Onco-

life.ru."

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о результатах разработки

креативной концепции с

определением наиболее

эффективных способов

подачи информации для

целевой аудитории и (или)

рекламно-

информационных

материалов"

1.8.

1

Отчет

Отчет о результатах

разработки креативной

концепции с определением

наиболее эффективных

способов подачи

информации для целевой

аудитории и (или)

рекламно-информационных

материалов

-

Киселев-

Романов А.

А.

30.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о создании интернет-

портала."

1.8.

2

Отчет

Отчет о создании интернет-

портала

-

Киселев-

Романов А.

А.

30.09.20

19

06 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.8.

3

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому

-

Киселев-

Романов А.

А.

31.12.20

19

08 05 Государственная

интегрированная

информационная



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

(физическому) лицу система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о реализации специальных

проектов в СМИ и

размещению рекламно-

информационных

материалов в СМИ"

1.8.

4

Отчет

Отчет о реализации

специальных проектов в

СМИ и размещению

рекламно-информационных

материалов в СМИ

-

Киселев-

Романов А.

А.

31.12.20

19

08 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о создании, поддержке и

развитии интернет-

портала. Обеспечена

посещаемость не менее 5

тыс. пользователей в

сутки."

1.8.

5

Отчет

о создании, поддержке и

развитии интернет-портала

-

Киселев-

Романов А.

А.

31.12.20

19

07 04 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.

6

Отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Киселев-

Романов А.

А.

31.12.20

19

04 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



167

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению"

1.8.

7

Отчет

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению

-

Киселев-

Романов А.

А.

31.12.20

19

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.

8

Соглашение

о предоставлении субсидии

-

Летникова Л.

И.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению онкологических

заболеваний, поддержке и

1.8.

9

Отчет

Минздрава России о

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

-

Летникова Л.

И.

31.12.20

20

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развитии интернет-

портала Onco-life.ru"

заболеваний, поддержке и

развитии интернет-портала

Onco-life.ru

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.

10

Отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Летникова Л.

И.

31.12.20

20

04 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.

11

Соглашение

о предоставление субсидии

учреждению Министерства

здравоохранения

Российской Федерации в

целях реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

заболеваний, поддержке и

развитии интернет-портала

Onco-life.ru

-

Летникова Л.

И.

31.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о ходе

реализации

коммуникационного

1.8.

12

Отчет

Минздрава России о

реализации

коммуникационного

-

Летникова Л.

И.

30.06.20

21

04 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению онкологических

заболеваний,

осуществление поддержки

и развития Интернет-

портала Onco-life.ru об

онкологических

заболеваниях, их факторах

риска, профилактике,

диагностике и лечении за

1 полугодие 2021 года"

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

заболеваний, поддержке и

развитии интернет-портала

Onco-life.ru за 1 полугодие

2021 года

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержке и развитии

интернет-портала Onco-

life.ru в 2021 году" ,

значение: 0.0000

1.8.

13

Отчет

Минздрава России о

поддержке и развитии

интернет-портала Onco-

life.ru в 2021 году.

-

Салагай О. О.

31.12.20

21

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению онкологических

1.8.

14

Отчет

Минздрава России о

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

-

Салагай О. О.

31.12.20

21

06 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заболеваний, включая

поддержку и развитие

Интернет-портала Onco-

life.ru в 2021 году." ,

значение: 0.0000

заболеваний в 2021 году.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.8.

15

Соглашение

о предоставление субсидии

учреждению Министерства

здравоохранения

Российской Федерации в

целях реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

заболеваний, поддержке и

развитии интернет-портала

Onco-life.ru

-

Салагай О. О.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержке и развитии

интернет-портала Onco-

life.ru в 1 полугодии 2022

года"

1.8.

16

Отчет

Минздрава России о

поддержке и развитии

интернет-портала Onco-

life.ru в 1 полугодии 2022

года.

-

Салагай О. О.

31.08.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.8.

17

Отчет

Минздрава России о

-

Салагай О. О.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

08 Государственная

интегрированная



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению онкологических

заболеваний в 1

полугодии 2022 года"

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

заболеваний в 1 полугодии

2022 года.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

выполнение работ по

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению онкологических

заболеваний, поддержке и

развитию Интернет-

портала Onco-life.ru в

рамках федерального

проекта "Борьа с

онкологическими

заболеваниями" в 2022

году."

1.8.

18

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ по реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

заболеваний, поддержке и

развитию Интернет-портала

Onco-life.ru в рамках

федерального проекта

"Борьа с онкологическими

заболеваниями" в 2022

году.

-

Салагай О. О.

01.09.20

22

07 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержке и развитии

1.8.

19

Отчет

Минздрава России о

поддержке и развитии

-

Салагай О. О.

31.12.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Государственная

интегрированная

информационная



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

интернет-портала Onco-

life.ru в 2022 году" ,

значение: 0.0000

интернет-портала Onco-

life.ru в 2022 году.

контрольными

точками

отсутствует

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению онкологических

заболеваний в 2022 году" ,

значение: 0.0000

1.8.

20

Отчет

Минздрава России о

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

заболеваний в 2022 году.

-

Салагай О. О.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.8.

21

Соглашение

о предоставление субсидии

учреждению Министерства

здравоохранения

Российской Федерации в

целях реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

заболеваний, поддержке и

развитии интернет-портала

Onco-life.ru

-

Салагай О. О.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержке и развитии

интернет-портала Onco-

life.ru в 1 полугодии 2023

года"

1.8.

22

Отчет

Минздрава России о

поддержке и развитии

интернет-портала Onco-

life.ru в 1 полугодии 2023

года.

-

Салагай О. О.

30.06.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению онкологических

заболеваний в 1

полугодии 2023 года"

1.8.

23

Отчет

Минздрава России о

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

заболеваний в 1 полугодии

2023 года.

-

Салагай О. О.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

выполнение работ по

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению онкологических

заболеваний, поддержке и

1.8.

24

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ по реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

заболеваний, поддержке и

развитию Интернет-портала

-

Салагай О. О.

01.09.20

23

07 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развитию Интернет-

портала Onco-life.ru в

рамках федерального

проекта "Борьа с

онкологическими

заболеваниями" в 2023

году."

Onco-life.ru в рамках

федерального проекта

"Борьа с онкологическими

заболеваниями" в 2023

году.

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержке и развитии

интернет-портала Onco-

life.ru в 2023 году"

1.8.

25

Отчет

Минздрава России о

поддержке и развитии

интернет-портала Onco-

life.ru в 2023 году.

-

Усачева А. В.

31.12.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению онкологических

заболеваний в 2023 году"

1.8.

26

Отчет

Минздрава России о

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

заболеваний в 2023 году.

-

Усачева А. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.8.

27

Соглашение

о предоставление субсидии

учреждению Министерства

здравоохранения

Российской Федерации в

-

Усачева А. В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными



175

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

целях реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

заболеваний, поддержке и

развитии интернет-портала

Onco-life.ru

отсутствует финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержке и развитии

интернет-портала Onco-

life.ru в 1 полугодии 2024

года"

1.8.

28

Отчет

Минздрава России о

поддержке и развитии

интернет-портала Onco-

life.ru в 1 полугодии 2024

года.

-

Усачева А. В.

30.06.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению онкологических

заболеваний в 1

полугодии 2024 года"

1.8.

29

Отчет

Минздрава России о

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

заболеваний в 1 полугодии

2024 года.

-

Усачева А. В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.8.

Прочий тип документа

-

Усачева А. В.

01.09.20

07 09 Государственная



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключен контракт на

выполнение работ по

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению онкологических

заболеваний, поддержке и

развитию Интернет-

портала Onco-life.ru в

рамках федерального

проекта "Борьа с

онкологическими

заболеваниями" в 2024

году."

30

Контракт на выполнение

работ по реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

заболеваний, поддержке и

развитию Интернет-портала

Onco-life.ru в рамках

федерального проекта

"Борьа с онкологическими

заболеваниями" в 2024

году.

24

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержке и развитии

интернет-портала Onco-

life.ru в 2024 году"

1.8.

31

Отчет

Минздрава России о

поддержке и развитии

интернет-портала Onco-

life.ru в 2024 году.

-

Усачева А. В.

31.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

1.8.

32

Отчет

Минздрава России о

реализации

коммуникационного

проекта, направленного на

-

Усачева А. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к

лечению онкологических

заболеваний в 2024 году."

профилактику, раннее

выявление и повышение

приверженности к лечению

онкологических

заболеваний в 2024 году.

отсутствует финансами

"Электронный бюджет"

Результат "Создана

современная

инфраструктура оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями (новое

строительство и

реконструкция)"

1.9

Хорова Н. А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.9.

1

Соглашение

о предоставлении субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

софинансирование

программ субъектов

Российской Федерации по

строительству

онкологических

диспансеров

-

Перепелкин

А. Е.

15.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

1.9.

2

Прочий тип документа

Заключение

государственной эксперты

-

Перепелкин

А. Е.

20.09.20

19

18 03 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

экспертиз"

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.9.

3

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Перепелкин

А. Е.

31.12.20

19

03 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.9.

4

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Перепелкин

А. Е.

31.12.20

19

02 05 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.9.

5

Отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Перепелкин

А. Е.

31.12.20

19

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.9.

6

Отчет

годовой об исполнении

графика выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

-

Перепелкин

А. Е.

31.12.20

19

05 19 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального строительства

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.9.

7

Соглашение

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Сибирякова

Н. В.

15.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.9.

8

Прочий тип документа

Заключение

государственной эксперты

-

Сибирякова

Н. В.

01.06.20

20

18 03 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.9.

9

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Сибирякова

Н. В.

01.09.20

20

02 04 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.9.

10

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

20

08 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.9.

11

Прочий тип документа

субъекта Российской

Федерации,

подтверждающие право

распоряжаться земельным

участком

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

20

04 04 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.9.

12

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

20

06 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.9.

13

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

20

04 06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.9.

14

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

20

05 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.9.

15

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

20

09 16 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.9.

16

Отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

20

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.9.

17

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

20

03 05 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.9.

18

Отчет

годовой об исполнении

графика выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального строительства

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

20

07 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.9.

19

Прочий тип документа

Федеральный закон о

федеральном бюджете на

2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

20

16 19 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.9.

20

Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

20

10 17 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.9.

21

Соглашение

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Сибирякова

Н. В.

15.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.9.

22

Прочий тип документа

Заключение

государственной эксперты

-

Сибирякова

Н. В.

01.04.20

21

18 03 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000

1.9.

23

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Сибирякова

Н. В.

01.09.20

21

02 04 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключение органа

1.9.

24

Прочий тип документа

Заключение органа

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

08 10 Государственная

интегрированная



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

государственного

строительного надзора

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.9.

25

Отчет

Отчет

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику" ,

значение: 0.0000

1.9.

26

Прочий тип документа

субъекта Российской

Федерации,

подтверждающие право

распоряжаться земельным

участком

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

10 16 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.9.

27

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

06 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

1.9.

28

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

04 06 Государственная

интегрированная



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретено" , значение:

0.0000

эксплуатацию информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

установлено" , значение:

0.0000

1.9.

29

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

05 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.9.

30

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

09 01 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.9.

31

Отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

17 17 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

1.9.

32

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

03 05 Государственная

интегрированная



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работы завершены" ,

значение: 0.0000

в эксплуатацию информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0.0000

1.9.

33

Отчет

годовой об исполнении

графика выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального строительства

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

07 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.9.

34

Прочий тип документа

Федеральный закон о

федеральном бюджете на

2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

16 19 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

1.9.

35

Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

21

10 17 Государственная

интегрированная

информационная

система управления



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.9.

36

Соглашение

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Сибирякова

Н. В.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

1.9.

37

Прочий тип документа

Заключение

государственной эксперты

-

Сибирякова

Н. В.

01.04.20

22

18 03 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000

1.9.

38

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Сибирякова

Н. В.

01.09.20

22

02 04 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.9.

39

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

22

08 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.9.

40

Отчет

Отчет

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.9.

41

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

22

06 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено" , значение:

0.0000

1.9.

42

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

22

04 06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

установлено" , значение:

0.0000

1.9.

43

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

22

05 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.9.

44

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

22

09 16 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.9.

45

Отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

22

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.9.

46

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0.0000

1.9.

47

Отчет

годовой об исполнении

графика выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального строительства

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

22

07 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.9.

48

Прочий тип документа

Федеральный закон о

федеральном бюджете на

2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

22

16 19 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.9.

49

Постановление

Российской Федерации

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.9.

50

Соглашение

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Сибирякова

Н. В.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.9.

51

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

23

11 13 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.9.

52

Отчет

Отчет

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику" ,

1.9.

53

Прочий тип документа

Субъекты Российской

Федерации,

-

Хорова Н. А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

04 Государственная

интегрированная

информационная



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 ,

Единица

подтверждающие право

распоряжаться земельным

участком

контрольными

точками

отсутствует

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.9.

54

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

23

09 11 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено" , значение:

0.0000

1.9.

55

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

23

07 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

установлено" , значение:

0.0000

1.9.

56

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

23

08 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

1.9.

57

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

23

12 19 Государственная

интегрированная

информационная



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию" , значение:

0.0000

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.9.

58

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Хорова Н. А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000 , Единица

1.9.

59

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Хорова Н. А.

31.12.20

23

02 06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.9.

60

Отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

23

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

1.9.

61

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

23

21 08 Государственная

интегрированная



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работы завершены" ,

значение: 0.0000

в эксплуатацию информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0.0000

1.9.

62

Отчет

Годовой отчет об

исполнении графика

выполнения мероприятий

по проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального строительства

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

23

10 12 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.9.

63

Прочий тип документа

Федеральный закон о

федеральном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

23

19 22 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

1.9.

64

Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

23

13 20 Государственная

интегрированная

информационная

система управления



195

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.9.

65

Соглашение

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Сибирякова

Н. В.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0.0000

1.9.

66

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

24

08 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.9.

67

Отчет

Отчет

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.9.

68

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

24

06 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено" , значение:

0.0000

1.9.

69

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

24

04 06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

установлено" , значение:

0.0000

1.9.

70

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

24

05 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.9.

71

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

24

09 19 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



197

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.9.

72

Отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0.0000

1.9.

73

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

24

18 05 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0.0000

1.9.

74

Отчет

годовой об исполнении

графика выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального строительства

-

Сибирякова

Н. В.

31.12.20

24

07 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Результат "Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

1.1

0

Камкин Е. Г.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления



198

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

региональные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием "

1.1

0.1

Отчет

субъекта Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

-

Окунькова Е.

В.

01.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

1.1

0.2

Отчет

субъекта Российской

Федерации о

-

Окунькова Е.

В.

01.10.20

19

06 01 Государственная

интегрированная

информационная



199

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием "

переоснащении

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

0.3

Отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Окунькова Е.

В.

31.12.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

1.1

0.4

Отчет

субъекта Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

-

Гульшина В.

А.

01.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



200

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием"

Российской Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

1.1

0.5

Отчет

субъекта Российской

Федерации о

переоснащении

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

-

Гульшина В.

А.

01.10.20

20

05 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



201

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудованием "

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской федерации на

переоснащение

медицинских

организаций,оказывающи

х помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

1.1

0.6

Соглашение

с 84 субъектами Российской

Федерации о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

-

Каракулина

Е. В.

01.02.20

21

03 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

0.7

Соглашение

с 84 субъектами Российской

Федерации о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

-

Каракулина

Е. В.

01.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

Контрольная точка

"Утверждены дорожные

карты переоснащения

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских организаций

за счет иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации"

1.1

0.8

Акт

84 субъектов Российской

Федерации об утверждении

Плана ("дорожной карты")

по реализации в 2021 году

мероприятий по

достижению результата

"Оснащены (переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

21

08 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

1.1

0.9

Отчет

84 субъектов Российской

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

21

09 11 Государственная

интегрированная



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием"

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

1.1

0.1

0

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

-

Каракулина

Е. В.

30.07.20

21

10 06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заболеваниями,

медицинским

оборудованием" ,

значение: 0.0000

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее чем на 70 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия

по переоснащению

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

1.1

0.1

1

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)" по

состоянию на 1 августа

отчетного года с

предоставлением

"дорожной карты" по вводу

в эксплуатацию до конца

отчетного года

незаконтрактованных

медицинских изделий".

-

Каракулина

Е. В.

10.08.20

21

11 12 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

1.1

0.1

2

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

-

Каракулина

Е. В.

30.10.20

21

06 13 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием" ,

значение: 0.0000

Российской Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на 100 %

единиц медицинского

оборудования,

запланированного к

оснащению

(переоснащению) в рамках

реализации мероприятия

по оснащению

(переоснащению)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)." ,

1.1

0.1

3

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов не менее, чем на

100 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)".

-

Каракулина

Е. В.

01.12.20

21

12 13 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



209

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием" ,

значение: 0.0000

1.1

0.1

4

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



210

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.1

0.1

5

Соглашение

с 84 субъектами Российской

Федерации о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

-

Каракулина

Е. В.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

Контрольная точка

"Утверждены дорожные

карты переоснащения

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских организаций

за счет иных

внебюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

1.1

0.1

6

Акт

84 субъектов Российской

Федерации об утверждении

Плана ("дорожной карты")

по реализации в 2022 году

мероприятий по

достижению результата

"Оснащены (переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

22

03 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

1.1

0.1

7

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

22

06 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием"

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

1.1

0.1

8

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

-

Каракулина

Е. В.

30.07.20

22

07 05 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудованием" софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Каракулина

10.08.20

08 09 Государственная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключены контракты не

менее, чем на 70 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия

по переоснащению

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

0.1

9

84 субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)" по

состоянию на 1 августа

отчетного года с

предоставлением

"дорожной карты" по вводу

в эксплуатацию до конца

отчетного года

незаконтрактованных

медицинских изделий".

Е. В.

22

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

1.1

0.2

0

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

-

Каракулина

Е. В.

30.10.20

22

05 10 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием "

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием"

1.1

0.2

1

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

1.1

0.2

2

Соглашение

с 84 субъектами Российской

Федерации о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

-

Каракулина

Е. В.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

отсутствует финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены дорожные

карты переоснащения

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских организаций

за счет иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации"

1.1

0.2

3

Акт

84 субъектов Российской

Федерации об утверждении

Плана ("дорожной карты")

по реализации в 2023 году

мероприятий по

достижению результата

"Оснащены (переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

23

03 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием"

1.1

0.2

4

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

23

06 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

1.1

0.2

5

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

-

Каракулина

Е. В.

30.07.20

23

07 05 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием"

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на 100 %

единиц медицинских

изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия

по переоснащению

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

1.1

0.2

6

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов не менее, чем на

100 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)" по

состоянию на 1 июля

отчетного года с

предоставлением

"дорожной карты" по вводу

в эксплуатацию до конца

отчетного года

незаконтрактованных

медицинских изделий".

-

Каракулина

Е. В.

31.07.20

23

08 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.1

ОтчетКаракулина

30.10.20

05 10 Государственная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием"

0.2

7

84 субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

-

Е. В.

23

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

1.1

0.2

8

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием"

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заболеваниями

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

0.2

9

Соглашение

с 84 субъектами Российской

Федерации о

предоставлении

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

-

Каракулина

Е. В.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены дорожные

карты переоснащения

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских организаций

за счет субсидий

субъектам Российской

Федерации"

1.1

0.3

0

Акт

84 субъектов Российской

Федерации об утверждении

Плана ("дорожной карты")

по реализации в 2024 году

мероприятий по

достижению результата

"Оснащены (переоснащены)

медицинским

оборудованием

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

24

03 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием"

1.1

0.3

1

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

24

06 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



229

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями.

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

1.1

0.3

2

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации на

-

Каракулина

Е. В.

30.07.20

24

07 05 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



230

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием"

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями.

Контрольная точка

"Заключены контракты не

менее, чем на 100 %

единиц медицинских

изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия

по переоснащению

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

1.1

0.3

3

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о заключении

контрактов не менее, чем на

100 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)" по

состоянию на 1 июля

отчетного года с

предоставлением

"дорожной карты" по вводу

в эксплуатацию до конца

отчетного года

незаконтрактованных

медицинских изделий".

-

Каракулина

Е. В.

31.07.20

24

08 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.1

ОтчетКаракулина

30.10.20

05 10 Государственная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием"

0.3

4

84 субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

-

Е. В.

24

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями.

Контрольная точка

"Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием"

1.1

0.3

5

Отчет

84 субъектов Российской

Федерации о ходе

реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставляется субсидия",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями.

Результат "Созданы и

функционируют

референс-центры

иммуногистохимических,

1.1

1

Камкин Е. Г.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Государственная

интегрированная

информационная

система управления
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

патоморфологических и

лучевых методов

исследований"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Определены учреждения

на базе которых

планируется создание

референс-центров

иммуногистохимических,

патоморфологических

исследований и лучевых

методов исследований " ,

значение: 0.0000

1.1

1.1

Прочий тип документа

Определены учреждения на

базе которых планируется

создание референс-центров

иммуногистохимических,

патоморфологических

исследований и лучевых

методов исследований

-

Окунькова Е.

В.

01.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

1.2

 

-

Камкин Е. Г.

31.12.20

19

01 03

Контрольная точка

"Созданы референс-

центры

иммуногистохимических,

патоморфологических

исследований и лучевых

методов исследований" ,

значение: 0.0000

1.1

1.3

Отчет

Отчеты о создании

референс-центров

иммуногистохимических,

патоморфологических

исследований и лучевых

методов исследований

-

Окунькова Е.

В.

31.12.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.1

 

-

Камкин Е. Г.

31.12.20

02 Взаимосвязь с
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

 

19

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

1.5

 

-

Камкин Е. Г.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка

"Определены учреждения,

на базе которых

планируется создание

референс-центры

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований " , значение:

0.0000

1.1

1.6

Прочий тип документа

Определены учреждения, на

базе которых планируется

создание референс-центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований

-

Гульшина В.

А.

01.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

1.7

 

-

Камкин Е. Г.

31.12.20

20

01 03

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Гульшина В.

31.12.20

03 Взаимосвязь с Государственная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Созданы референс-

центры

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований" , значение:

0.0000

1.8

о создании референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований

А.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

1.9

 

-

Камкин Е. Г.

31.12.20

20

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

1.1

0

 

-

Камкин Е. Г.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 2020 год"

, значение: 0.0000

1.1

1.1

1

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 2020 год

-

Каракулина

Е. В.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1 квартал

2021 года" , значение:

0.0000

1.1

1.1

2

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1 квартал

2021 года

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

21

04 06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-2

кварталы 2021 года" ,

значение: 0.0000

1.1

1.1

3

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-2

кварталы 2021 года

-

Каракулина

Е. В.

31.07.20

21

05 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-3

кварталы 2021 года" ,

значение: 0.0000

1.1

1.1

4

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-3

кварталы 2021 года

-

Каракулина

Е. В.

31.10.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



239

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Минздравом России

проведен мониторинг и

анализ деятельности

референс-центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследования в части

телемедицинских

консультаций и

лабораторных

исследований,

проведенных за 11

месяцев 2021 года (анализ

деятельности за 2021 год

будет проведен

15.01.2022)" , значение:

0.0000

1.1

1.1

5

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 11 месяцев

2021 года.

-

Каракулина

Е. В.

15.12.20

21

07 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 2021 год"

, значение: 0.0000

1.1

1.1

6

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 2021 год.

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

21

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Каракулина

30.04.20

Взаимосвязь с 07 Государственная



240

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1 квартал

2022 года" , значение:

0.0000

1.1

7

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1 квартал

2022 года

Е. В.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-2

кварталы 2022 года" ,

значение: 0.0000

1.1

1.1

8

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-2

кварталы 2022 года

-

Каракулина

Е. В.

31.07.20

22

05 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за январь-

июль 2022 года"

1.1

1.1

9

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за январь-май

2022 года

-

Каракулина

Е. В.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



241

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за январь-

август 2022 года"

1.1

1.2

0

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за январь-

август 2022 года

-

Каракулина

Е. В.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-3

кварталы 2022 года" ,

значение: 0.0000

1.1

1.2

1

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-3

кварталы 2022 года

-

Каракулина

Е. В.

31.10.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 2022 год"

, значение: 0.0000

1.1

1.2

2

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 2022 год.

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

22

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



242

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за январь-

февраль 2023 года"

1.1

1.2

3

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за январь-

февраль 2023 года

-

Каракулина

Е. В.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1 квартал

2023 года" , значение:

0.0000

1.1

1.2

4

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1 квартал

2023 год

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за январь-

май 2023 года"

1.1

1.2

5

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за январь-май

2023 года

-

Каракулина

Е. В.

30.06.20

23

06 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



243

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-2

кварталы 2023 года" ,

значение: 0.0000

1.1

1.2

6

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-2

кварталы 2023 года

-

Каракулина

Е. В.

31.07.20

23

06 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-3

кварталы 2023 года" ,

значение: 0.0000

1.1

1.2

7

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-3

кварталы 2023 года

-

Каракулина

Е. В.

31.10.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 2023 год"

, значение: 0.0000

1.1

1.2

8

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 2023 год.

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"



244

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за январь-

февраль 2024 года"

1.1

1.2

9

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за январь-

февраль 2024 года

-

Каракулина

Е. В.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1 квартал

2024 года" , значение:

0.0000

1.1

1.3

0

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1 квартал

2024 года

-

Каракулина

Е. В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за январь-

май 2024 года"

1.1

1.3

1

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за январь-май

2024 года

-

Каракулина

Е. В.

30.06.20

24

06 07 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-2

кварталы 2024 года" ,

значение: 0.0000

1.1

1.3

2

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-2

кварталы 2024 года

-

Каракулина

Е. В.

31.07.20

24

06 08 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-3

кварталы 2024 года" ,

значение: 0.0000

1.1

1.3

3

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 1-3

кварталы 2024 года

-

Каракулина

Е. В.

31.10.20

24

07 09 Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 2024 год"

, значение: 0.0000

1.1

1.3

4

Отчет

18 федеральных

медицинских организаций

о деятельности референс-

центров

иммуногистохимических,

патоморфологических и

лучевых методов

исследований за 2024 год.

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

24

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Амурская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Еврейская автономная

область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Забайкальский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Камчатский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Магаданская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Приморский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Бурятия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Саха (Якутия)

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Сахалинская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Хабаровский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Чукотский автономный

округ

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Кировская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Нижегородская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Оренбургская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Пензенская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Пермский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Башкортостан

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Марий Эл

80,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Мордовия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Самарская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Саратовская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Удмуртская Республика

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Ульяновская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Архангельская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Вологодская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,000201966,0000 70,00 75,0066,00

Калининградская область

80,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Ленинградская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Мурманская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Ненецкий автономный

округ

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Новгородская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Псковская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Карелия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Коми

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Дагестан

80,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Ингушетия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Ставропольский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Чеченская Республика

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Алтайский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Иркутская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Красноярский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Новосибирская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Омская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Алтай

80,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Тыва

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Хакасия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Томская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Курганская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Свердловская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Тюменская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Челябинская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,000201966,0000 70,00 75,0066,00

Белгородская область

80,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Брянская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Владимирская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Воронежская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

город федерального

значения Москва

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Ивановская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Калужская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Костромская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Курская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Липецкая область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Московская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Орловская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Рязанская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Смоленская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Тамбовская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Тверская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Тульская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Ярославская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Астраханская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Волгоградская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

город федерального

значения Севастополь

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Краснодарский край

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

80,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Калмыкия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Республика Крым

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201966,0000 70,00

00

75,00

00

66,00

00

Ростовская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

56,50

00

201753,8000 54,40

00

55,80

00

54,20

00

Амурская область

59,80

00

51,20

00

- - - - - -

0,000

0

52,30

00

201750,9000 54,30

00

55,70

00

56,20

00

Еврейская автономная

область

59,70

00

53,80

00

- - - - - -

0,000

0

58,50

00

201757,6000 60,30

00

60,40

00

62,10

00

Забайкальский край

60,60

00

61,40

00

- - - - - -

0,000

0

54,80

00

201753,3000 58,50

00

58,80

00

57,70

00

Камчатский край

59,70

00

55,90

00

- - - - - -

0,000

0

57,90

00

201749,0000 49,80

00

52,30

00

55,60

00

Магаданская область

59,70

00

53,00

00

- - - - - -

0,000

0

57,90

00

201755,6000 59,60

00

59,70

00

59,30

00

Приморский край

59,90

00

57,90

00

- - - - - -

0,000

0

49,60

00

201746,3000 54,30

00

55,70

00

53,80

00

Республика Бурятия

59,70

00

50,60

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

43,60

00

201842,0000 45,70

00

49,10

00

48,90

00

Республика Саха (Якутия)

59,40

00

44,10

00

- - - - - -

0,000

0

59,00

00

201750,9000 52,80

00

54,50

00

51,80

00

Сахалинская область

59,50

00

48,00

00

- - - - - -

0,000

0

55,90

00

201757,7000 59,00

00

59,30

00

58,40

00

Хабаровский край

59,70

00

56,70

00

- - - - - -

0,000

0

52,00

00

201751,1000 46,60

00

49,80

00

39,70

00

Чукотский автономный

округ

59,40

00

31,90

00

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

56,50

00

201752,4000 56,40

00

57,10

00

58,20

00

Кировская область

59,10

00

56,40

00

- - - - - -

0,000

0

58,90

00

201756,6000 58,50

00

58,70

00

59,00

00

Нижегородская область

59,10

00

57,30

00

- - - - - -

0,000

0

57,00

00

201754,0000 57,20

00

57,60

00

57,70

00

Оренбургская область

59,10

00

52,50

00

- - - - - -

0,000

0

58,30

00

201757,0000 58,00

00

58,30

00

58,50

00

Пензенская область

59,10

00

56,80

00

- - - - - -

0,000

0

55,50

00

201754,0000 57,10

00

57,30

00

57,60

00

Пермский край

58,00

00

56,10

00

- - - - - -

0,000

0

54,10

00

201750,7000 54,90

00

56,00

00

54,30

00

Республика Башкортостан

59,10

00

51,80

00

- - - - - -

0,000

0

54,00

00

201752,1000 57,30

00

58,10

00

59,50

00

Республика Марий Эл

60,50

00

57,10

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

57,20

00

201756,1000 58,30

00

58,40

00

60,10

00

Республика Мордовия

58,60

00

58,70

00

- - - - - -

0,000

0

60,30

00

201758,9000 61,70

00

61,80

00

61,70

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

62,10

00

61,10

00

- - - - - -

0,000

0

58,50

00

201761,7000 61,70

00

61,80

00

61,30

00

Самарская область

62,00

00

61,30

00

- - - - - -

0,000

0

60,00

00

201759,7000 61,10

00

61,30

00

61,20

00

Саратовская область

61,70

00

60,50

00

- - - - - -

0,000

0

56,40

00

201756,8000 56,90

00

57,40

00

57,70

00

Удмуртская Республика

59,10

00

56,20

00

- - - - - -

0,000

0

52,60

00

201750,7000 54,70

00

55,50

00

55,60

00

Ульяновская область

57,60

00

54,20

00

- - - - - -

0,000

0

56,00

00

201755,5000 57,80

00

58,10

00

56,20

00

Чувашская Республика -

Чувашия

59,10

00

54,90

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

55,30

00

201753,1000 54,60

00

55,80

00

55,70

00

Архангельская область

59,50

00

52,10

00

- - - - - -

0,000

0

55,30

00

201754,1000 56,10

00

56,90

00

56,40

00

Вологодская область

59,10

00

55,00

00

- - - - - -

0,000

0

55,70

00

201753,7000 56,20

00

56,40

00

57,40

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

56,80

00

56,60

00

- - - - - -

0,000 54,50201753,7000 55,40 56,3054,70

Калининградская область

59,1052,80 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000

0,000

0

57,60

00

201755,0000 57,90

00

58,00

00

59,40

00

Ленинградская область

58,30

00

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

58,50

00

201757,3000 59,30

00

59,40

00

60,60

00

Мурманская область

59,70

00

59,00

00

- - - - - -

0,000

0

55,90

00

201751,6000 52,20

00

53,90

00

57,80

00

Ненецкий автономный

округ

59,10

00

57,60

00

- - - - - -

0,000

0

54,80

00

201753,2000 53,40

00

53,90

00

55,00

00

Новгородская область

55,60

00

52,50

00

- - - - - -

0,000

0

53,40

00

201751,2000 53,80

00

54,40

00

53,50

00

Псковская область

55,00

00

48,00

00

- - - - - -

0,000

0

57,40

00

201755,1000 59,20

00

59,30

00

57,60

00

Республика Карелия

59,60

00

55,10

00

- - - - - -

0,000

0

56,50

00

201753,4000 55,60

00

56,60

00

58,60

00

Республика Коми

59,50

00

57,40

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

52,50

00

201748,9000 56,60

00

57,20

00

55,10

00

Кабардино-Балкарская

Республика

59,10

00

53,10

00

- - - - - -

0,000

0

60,90

00

201760,0000 61,00

00

61,10

00

61,10

00

Карачаево-Черкесская

Республика

61,30

00

55,70

00

- - - - - -

0,000

0

48,50

00

201745,7000 52,80

00

53,70

00

49,70

00

Республика Дагестан

59,20

00

49,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

56,50

00

201754,3000 58,80

00

58,90

00

58,40

00

Республика Ингушетия

59,10

00

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

58,60

00

201755,0000 55,80

00

56,60

00

58,80

00

Республика Северная

Осетия - Алания

59,10

00

55,10

00

- - - - - -

0,000

0

57,90

00

201756,7000 58,80

00

58,90

00

59,50

00

Ставропольский край

59,10

00

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

55,60

00

201750,9000 59,30

00

60,00

00

58,80

00

Чеченская Республика

62,30

00

58,30

00

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

58,30

00

201758,1000 58,80

00

58,90

00

59,50

00

Алтайский край

59,10

00

57,30

00

- - - - - -

0,000

0

54,30

00

201753,0000 53,90

00

54,30

00

54,50

00

Иркутская область

55,30

00

52,00

00

- - - - - -

0,000

0

57,00

00

201755,6000 55,90

00

56,70

00

58,50

00

Кемеровская область -

Кузбасс

59,10

00

56,90

00

- - - - - -

0,000

0

56,20

00

201752,8000 58,70

00

58,90

00

58,20

00

Красноярский край

59,70

00

57,80

00

- - - - - -

0,000

0

57,90

00

201753,6000 56,50

00

57,20

00

58,00

00

Новосибирская область

59,10

00

54,80

00

- - - - - -

0,000

0

57,90

00

201755,6000 55,90

00

56,70

00

58,00

00

Омская область

59,10

00

52,10

00

- - - - - -

0,000

0

57,90

00

201750,2000 53,50

00

54,90

00

58,00

00

Республика Алтай

59,10

00

52,40

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

57,90

00

201753,1000 55,10

00

56,10

00

58,10

00

Республика Тыва

59,10

00

43,70

00

- - - - - -

0,000

0

49,00

00

201747,0000 50,80

00

52,00

00

53,50

00

Республика Хакасия

55,30

00

51,70

00

- - - - - -

0,000

0

57,90

00

201756,9000 59,30

00

59,40

00

59,50

00

Томская область

59,60

00

58,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

56,80

00

201752,4000 58,80

00

58,90

00

58,90

00

Курганская область

59,10

00

58,10

00

- - - - - -

0,000

0

56,00

00

201756,0000 56,90

00

57,10

00

56,20

00

Свердловская область

57,80

00

55,00

00

- - - - - -

0,000

0

58,40

00

201756,4000 59,00

00

59,20

00

58,70

00

Тюменская область

59,60

00

57,00

00

- - - - - -

0,000

0

56,50

00

201755,6000 58,50

00

58,70

00

59,50

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

59,50

00

59,10

00

- - - - - -

0,000

0

57,90

00

201755,6000 56,40

00

57,10

00

58,10

00

Челябинская область

59,10

00

56,30

00

- - - - - -

0,000

0

57,00

00

201754,9000 58,10

00

58,50

00

59,50

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

59,70

00

58,90

00

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 60,00201759,9000 60,20 60,9062,20

Белгородская область

63,0061,50 - - - - - -



260

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000

0,000

0

50,80

00

201748,8000 49,90

00

50,40

00

52,70

00

Брянская область

51,90

00

50,40

00

- - - - - -

0,000

0

54,00

00

201751,0000 54,40

00

55,20

00

54,70

00

Владимирская область

57,70

00

51,90

00

- - - - - -

0,000

0

63,70

00

201763,3000 64,00

00

64,10

00

64,50

00

Воронежская область

64,40

00

63,70

00

- - - - - -

0,000

0

61,30

00

201759,3000 62,30

00

62,40

00

62,30

00

город федерального

значения Москва

63,00

00

60,50

00

- - - - - -

0,000

0

57,90

00

201754,6000 58,00

00

58,30

00

58,00

00

Ивановская область

59,10

00

54,30

00

- - - - - -

0,000

0

52,10

00

201748,4000 55,80

00

56,60

00

56,10

00

Калужская область

59,10

00

53,70

00

- - - - - -

0,000

0

54,20

00

201752,7000 56,40

00

56,80

00

57,70

00

Костромская область

57,80

00

57,10

00

- - - - - -

0,000

0

57,80

00

201755,7000 59,50

00

59,60

00

58,60

00

Курская область

59,80

00

57,90

00

- - - - - -

0,000

0

58,00

00

201757,1000 60,00

00

60,20

00

60,00

00

Липецкая область

60,50

00

59,00

00

- - - - - -

0,000

0

57,90

00

201757,4000 59,40

00

59,50

00

58,90

00

Московская область

59,70

00

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

52,70

00

201749,8000 52,40

00

53,40

00

55,40

00

Орловская область

56,30

00

53,80

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

57,80

00

201755,5000 58,90

00

59,00

00

58,30

00

Рязанская область

59,20

00

57,40

00

- - - - - -

0,000

0

56,10

00

201755,6000 57,10

00

57,50

00

58,10

00

Смоленская область

59,00

00

56,60

00

- - - - - -

0,000

0

58,00

00

201758,0000 60,20

00

60,90

00

60,40

00

Тамбовская область

63,00

00

57,60

00

- - - - - -

0,000

0

55,80

00

201753,5000 55,10

00

56,10

00

56,00

00

Тверская область

59,10

00

51,70

00

- - - - - -

0,000

0

57,90

00

201750,9000 57,30

00

57,70

00

58,00

00

Тульская область

59,10

00

54,90

00

- - - - - -

0,000

0

57,90

00

201756,0000 56,20

00

57,00

00

57,40

00

Ярославская область

59,10

00

55,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

53,20

00

201752,0000 52,50

00

54,20

00

53,40

00

Астраханская область

59,10

00

50,20

00

- - - - - -

0,000

0

57,90

00

201754,6000 57,90

00

58,20

00

58,00

00

Волгоградская область

59,10

00

55,10

00

- - - - - -

0,000

0

57,20

00

201756,1000 59,10

00

59,70

00

58,70

00

город федерального

значения Севастополь

61,50

00

57,20

00

- - - - - -

0,000

0

58,50

00

201758,4000 60,00

00

60,20

00

60,30

00

Краснодарский край

61,00

00

59,80

00

- - - - - -

0,000

0

57,20

00

201755,8000 60,00

00

60,80

00

62,80

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

63,00

00

61,30

00

- - - - - -



262

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

48,00

00

201744,1000 53,30

00

54,70

00

52,40

00

Республика Калмыкия

59,10

00

49,10

00

- - - - - -

0,000

0

60,70

00

201754,7000 56,80

00

57,60

00

60,90

00

Республика Крым

60,20

00

58,20

00

- - - - - -

0,000

0

56,50

00

201756,3000 58,90

00

59,00

00

59,50

00

Ростовская область

59,20

00

59,50

00

- - - - - -

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными

образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

55,50

00

201754,5000 57,00

00

57,50

00

56,50

00

Амурская область

60,10

00

56,00

00

- - - - - -

0,000

0

53,10

00

201750,6000 56,80

00

57,50

00

55,60

00

Еврейская автономная

область

60,20

00

54,80

00

- - - - - -

0,000

0

58,30

00

201758,3000 59,20

00

59,50

00

58,90

00

Забайкальский край

61,00

00

58,80

00

- - - - - -

0,000

0

51,00

00

201749,0000 56,40

00

57,20

00

54,80

00

Камчатский край

60,10

00

53,20

00

- - - - - -

0,000

0

55,00

00

201742,9000 56,70

00

57,20

00

56,10

00

Магаданская область

60,10

00

55,60

00

- - - - - -

0,000

0

55,00

00

201753,5000 56,70

00

57,20

00

56,10

00

Приморский край

60,10

00

55,60

00

- - - - - -

0,000

0

54,00

00

201752,0000 57,30

00

58,60

00

56,10

00

Республика Бурятия

60,60

00

55,00

00

- - - - - -



263

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

52,20

00

201751,1000 54,90

00

57,20

00

53,30

00

Республика Саха (Якутия)

60,10

00

52,80

00

- - - - - -

0,000

0

54,10

00

201749,7000 57,00

00

58,40

00

55,60

00

Сахалинская область

60,30

00

54,50

00

- - - - - -

0,000

0

54,10

00

201753,4000 57,50

00

59,00

00

56,00

00

Хабаровский край

61,00

00

54,50

00

- - - - - -

0,000

0

44,00

00

201742,8000 53,00

00

57,00

00

50,00

00

Чукотский автономный

округ

60,10

00

47,30

00

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

53,00

00

201751,4000 56,00

00

57,00

00

55,00

00

Кировская область

60,00

00

54,00

00

- - - - - -

0,000

0

55,40

00

201755,3000 57,60

00

58,70

00

56,50

00

Нижегородская область

60,00

00

55,60

00

- - - - - -

0,000

0

54,80

00

201753,5000 56,70

00

57,80

00

55,80

00

Оренбургская область

60,00

00

55,30

00

- - - - - -

0,000

0

54,30

00

201752,9000 57,80

00

58,90

00

56,70

00

Пензенская область

60,00

00

55,50

00

- - - - - -

0,000

0

54,20

00

201752,0000 57,60

00

58,80

00

56,40

00

Пермский край

60,00

00

55,30

00

- - - - - -

0,000

0

55,50

00

201755,2000 58,00

00

59,00

00

57,00

00

Республика Башкортостан

60,00

00

56,50

00

- - - - - -

0,000 52,10201749,7000 55,60 56,8054,60

Республика Марий Эл

60,0053,50 - - - - - -



264

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000

0,000

0

53,90

00

201753,2000 56,20

00

57,40

00

55,00

00

Республика Мордовия

60,00

00

54,40

00

- - - - - -

0,000

0

58,40

00

201757,6000 59,60

00

60,00

00

59,20

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

60,40

00

58,80

00

- - - - - -

0,000

0

53,00

00

201752,5000 55,60

00

57,30

00

54,60

00

Самарская область

60,00

00

54,30

00

- - - - - -

0,000

0

51,00

00

201749,9000 55,00

00

57,20

00

53,20

00

Саратовская область

60,00

00

51,60

00

- - - - - -

0,000

0

55,90

00

201754,1000 56,70

00

57,20

00

56,00

00

Удмуртская Республика

60,00

00

55,90

00

- - - - - -

0,000

0

56,40

00

201754,8000 58,90

00

59,90

00

58,00

00

Ульяновская область

60,90

00

57,20

00

- - - - - -

0,000

0

56,20

00

201755,9000 58,00

00

59,00

00

57,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

60,00

00

56,70

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

56,30

00

201756,1000 56,80

00

56,90

00

56,70

00

Архангельская область

60,00

00

56,50

00

- - - - - -

0,000

0

54,50

00

201753,2000 56,00

00

56,50

00

55,50

00

Вологодская область

60,00

00

55,00

00

- - - - - -

0,000

0

56,00

00

201755,5000 57,40

00

58,00

00

57,00

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

60,00

00

56,80

00

- - - - - -



265

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

57,60

00

201757,2000 58,50

00

59,00

00

58,00

00

Калининградская область

60,00

00

57,80

00

- - - - - -

0,000

0

53,90

00

201751,4000 57,50

00

58,80

00

56,50

00

Ленинградская область

60,00

00

56,40

00

- - - - - -

0,000

0

56,00

00

201755,7000 58,60

00

59,20

00

58,20

00

Мурманская область

60,00

00

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

55,40

00

201751,8000 56,70

00

57,20

00

56,10

00

Ненецкий автономный

округ

60,00

00

55,60

00

- - - - - -

0,000

0

52,60

00

201751,6000 58,80

00

59,10

00

58,50

00

Новгородская область

60,00

00

58,30

00

- - - - - -

0,000

0

55,00

00

201754,3000 58,50

00

59,00

00

58,20

00

Псковская область

60,00

00

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

58,50

00

201757,4000 60,20

00

60,70

00

59,60

00

Республика Карелия

63,50

00

59,10

00

- - - - - -

0,000

0

55,50

00

201755,2000 58,30

00

59,00

00

57,90

00

Республика Коми

60,00

00

57,60

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

58,00

00

201757,9000 59,00

00

60,10

00

58,50

00

Кабардино-Балкарская

Республика

61,00

00

58,10

00

- - - - - -

0,000

0

53,30

00

201752,3000 55,00

00

57,50

00

54,30

00

Карачаево-Черкесская

Республика

60,00

00

53,80

00

- - - - - -

0,000

0

49,10

00

201747,1000 53,30

00

54,90

00

52,10

00

Республика Дагестан

55,60

00

50,10

00

- - - - - -



266

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

55,20

00

201753,6000 56,70

00

57,20

00

56,10

00

Республика Ингушетия

60,00

00

55,60

00

- - - - - -

0,000

0

55,30

00

201757,0000 59,00

00

59,50

00

58,50

00

Республика Северная

Осетия - Алания

60,00

00

58,30

00

- - - - - -

0,000

0

52,20

00

201749,2000 56,70

00

57,20

00

55,40

00

Ставропольский край

60,00

00

53,80

00

- - - - - -

0,000

0

45,90

00

201740,9000 54,90

00

57,60

00

52,70

00

Чеченская Республика

60,00

00

50,70

00

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

55,30

00

201755,1000 57,80

00

58,60

00

57,20

00

Алтайский край

60,00

00

56,90

00

- - - - - -

0,000

0

53,60

00

201752,5000 55,80

00

57,30

00

54,70

00

Иркутская область

60,00

00

54,20

00

- - - - - -

0,000

0

54,00

00

201753,2000 58,00

00

59,00

00

56,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

60,00

00

55,00

00

- - - - - -

0,000

0

55,00

00

201751,6000 56,70

00

57,80

00

56,10

00

Красноярский край

60,00

00

55,60

00

- - - - - -

0,000

0

55,00

00

201754,2000 56,70

00

57,50

00

56,30

00

Новосибирская область

60,00

00

56,10

00

- - - - - -

0,000

0

52,00

00

201751,0000 54,50

00

57,20

00

53,00

00

Омская область

60,00

00

52,50

00

- - - - - -

0,000 55,00201748,2000 56,70 57,2056,10

Республика Алтай

60,0055,60 - - - - - -



267

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000

0,000

0

55,00

00

201750,1000 56,70

00

57,20

00

56,10

00

Республика Тыва

60,00

00

55,60

00

- - - - - -

0,000

0

49,00

00

201748,3000 52,50

00

54,00

00

51,00

00

Республика Хакасия

55,50

00

50,00

00

- - - - - -

0,000

0

52,60

00

201750,8000 56,90

00

58,60

00

55,80

00

Томская область

60,00

00

53,70

00

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

54,60

00

201750,9000 56,70

00

57,20

00

56,10

00

Курганская область

60,00

00

55,60

00

- - - - - -

0,000

0

57,20

00

201756,8000 57,80

00

58,00

00

57,60

00

Свердловская область

60,00

00

57,40

00

- - - - - -

0,000

0

55,00

00

201751,2000 56,70

00

57,20

00

56,10

00

Тюменская область

60,00

00

55,60

00

- - - - - -

0,000

0

52,80

00

201752,0000 55,50

00

56,50

00

54,60

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

60,00

00

53,70

00

- - - - - -

0,000

0

54,70

00

201753,4000 56,70

00

57,20

00

56,10

00

Челябинская область

60,00

00

55,50

00

- - - - - -

0,000

0

54,00

00

201752,9000 55,60

00

56,10

00

55,10

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

60,00

00

54,60

00

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -



268

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

55,00

00

201750,9000 56,70

00

57,20

00

56,10

00

Белгородская область

60,00

00

55,60

00

- - - - - -

0,000

0

54,30

00

201753,2000 56,00

00

56,40

00

55,40

00

Брянская область

59,20

00

54,90

00

- - - - - -

0,000

0

56,40

00

201755,6000 57,60

00

58,00

00

57,20

00

Владимирская область

60,00

00

57,00

00

- - - - - -

0,000

0

56,00

00

201755,3000 58,20

00

59,00

00

57,50

00

Воронежская область

60,00

00

56,70

00

- - - - - -

0,000

0

56,00

00

201754,2000 58,70

00

59,20

00

57,80

00

город федерального

значения Москва

60,00

00

56,90

00

- - - - - -

0,000

0

53,70

00

201751,7000 56,70

00

57,70

00

55,70

00

Ивановская область

60,00

00

54,70

00

- - - - - -

0,000

0

58,00

00

201757,1000 59,00

00

59,50

00

58,80

00

Калужская область

60,00

00

58,70

00

- - - - - -

0,000

0

53,20

00

201752,4000 56,30

00

57,50

00

55,10

00

Костромская область

60,00

00

54,30

00

- - - - - -

0,000

0

54,50

00

201752,1000 58,50

00

59,50

00

56,50

00

Курская область

60,00

00

55,50

00

- - - - - -

0,000

0

55,20

00

201754,9000 56,80

00

57,30

00

56,20

00

Липецкая область

60,00

00

55,70

00

- - - - - -

0,000

0

55,70

00

201755,0000 58,90

00

59,80

00

58,10

00

Московская область

61,00

00

57,40

00

- - - - - -

0,000

0

54,60

00

201751,3000 56,40

00

57,40

00

55,90

00

Орловская область

60,00

00

55,20

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

55,40

00

201754,3000 57,10

00

57,60

00

56,50

00

Рязанская область

60,40

00

56,00

00

- - - - - -

0,000

0

55,50

00

201755,5000 56,70

00

57,20

00

56,10

00

Смоленская область

60,00

00

55,80

00

- - - - - -

0,000

0

55,00

00

201755,0000 58,00

00

59,00

00

57,00

00

Тамбовская область

60,00

00

56,60

00

- - - - - -

0,000

0

59,10

00

201758,7000 59,70

00

59,90

00

59,50

00

Тверская область

60,00

00

59,30

00

- - - - - -

0,000

0

56,10

00

201754,8000 57,80

00

58,30

00

57,20

00

Тульская область

61,10

00

56,70

00

- - - - - -

0,000

0

55,80

00

201754,8000 58,30

00

59,20

00

57,40

00

Ярославская область

60,00

00

56,60

00

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

49,30

00

201747,8000 54,30

00

57,30

00

52,30

00

Астраханская область

60,00

00

50,80

00

- - - - - -

0,000

0

55,70

00

201755,6000 57,40

00

58,20

00

57,00

00

Волгоградская область

60,00

00

56,80

00

- - - - - -

0,000

0

45,70

00

201743,0000 53,70

00

55,90

00

51,20

00

город федерального

значения Севастополь

60,00

00

47,90

00

- - - - - -

0,000

0

55,00

00

201754,3000 58,00

00

59,00

00

57,00

00

Краснодарский край

60,00

00

56,00

00

- - - - - -

0,000 58,90201758,3000 59,60 59,8059,40

Республика Адыгея

60,0059,10 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000

(Адыгея)

0000

0,000

0

55,00

00

201753,8000 56,70

00

57,10

00

56,10

00

Республика Калмыкия

60,00

00

55,60

00

- - - - - -

0,000

0

58,60

00

201758,0000 60,50

00

60,90

00

60,30

00

Республика Крым

61,60

00

60,10

00

- - - - - -

0,000

0

55,30

00

201754,9000 59,00

00

59,30

00

58,70

00

Ростовская область

60,00

00

58,50

00

- - - - - -

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

25,00

00

201727,8000 23,70

00

21,10

00

22,00

00

Амурская область

19,00

00

23,60

00

- - - - - -

0,000

0

26,30

00

201729,8000 20,70

00

19,90

00

22,40

00

Еврейская автономная

область

19,10

00

24,20

00

- - - - - -

0,000

0

21,00

00

201722,9000 20,10

00

19,60

00

19,50

00

Забайкальский край

19,10

00

20,30

00

- - - - - -

0,000

0

20,30

00

201720,5000 19,40

00

19,30

00

19,00

00

Камчатский край

19,10

00

19,70

00

- - - - - -

0,000

0

21,00

00

201722,9000 21,50

00

20,20

00

19,50

00

Магаданская область

19,10

00

20,30

00

- - - - - -

0,000

0

21,00

00

201723,0000 19,50

00

19,30

00

19,50

00

Приморский край

19,10

00

20,30

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

25,50

00

201726,7000 22,10

00

20,50

00

22,30

00

Республика Бурятия

19,10

00

24,00

00

- - - - - -

0,000

0

30,90

00

201732,1000 28,10

00

23,60

00

26,40

00

Республика Саха (Якутия)

19,10

00

29,40

00

- - - - - -

0,000

0

21,60

00

201727,0000 25,90

00

22,50

00

20,30

00

Сахалинская область

19,10

00

21,30

00

- - - - - -

0,000

0

20,10

00

201720,3000 20,00

00

19,50

00

19,00

00

Хабаровский край

19,10

00

19,70

00

- - - - - -

0,000

0

35,50

00

201736,6000 34,10

00

26,60

00

27,80

00

Чукотский автономный

округ

19,10

00

31,30

00

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

27,20

00

201728,8000 25,10

00

24,60

00

25,10

00

Кировская область

24,30

00

26,20

00

- - - - - -

0,000

0

19,90

00

201723,5000 19,80

00

19,40

00

18,90

00

Нижегородская область

19,10

00

19,40

00

- - - - - -

0,000

0

20,80

00

201721,4000 20,60

00

19,80

00

19,50

00

Оренбургская область

19,10

00

20,20

00

- - - - - -

0,000

0

21,20

00

201722,9000 21,60

00

20,20

00

19,60

00

Пензенская область

19,10

00

20,40

00

- - - - - -

0,000

0

21,00

00

201717,1000 19,40

00

19,30

00

18,90

00

Пермский край

19,10

00

19,90

00

- - - - - -

0,000

0

26,00

00

201727,2000 23,20

00

21,00

00

23,20

00

Республика Башкортостан

19,10

00

24,60

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

22,90

00

201724,8000 20,30

00

19,60

00

20,70

00

Республика Марий Эл

19,10

00

21,80

00

- - - - - -

0,000

0

21,70

00

201722,8000 20,40

00

20,20

00

19,70

00

Республика Мордовия

20,00

00

20,70

00

- - - - - -

0,000

0

25,00

00

201726,8000 21,10

00

20,00

00

21,50

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

19,10

00

23,30

00

- - - - - -

0,000

0

22,70

00

201723,7000 22,00

00

21,60

00

20,40

00

Самарская область

21,30

00

21,60

00

- - - - - -

0,000

0

21,90

00

201722,4000 20,50

00

20,30

00

20,00

00

Саратовская область

20,20

00

20,90

00

- - - - - -

0,000

0

22,00

00

201723,8000 20,90

00

20,30

00

20,00

00

Удмуртская Республика

19,90

00

21,00

00

- - - - - -

0,000

0

25,00

00

201726,7000 23,40

00

23,20

00

22,70

00

Ульяновская область

23,00

00

23,80

00

- - - - - -

0,000

0

23,60

00

201725,1000 20,90

00

19,90

00

21,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

19,10

00

22,30

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

25,60

00

201727,4000 23,40

00

21,20

00

23,20

00

Архангельская область

19,10

00

24,40

00

- - - - - -

0,000

0

21,00

00

201722,8000 22,20

00

20,50

00

20,00

00

Вологодская область

19,10

00

20,50

00

- - - - - -

0,000 21,00201721,8000 19,40 19,3019,40

город федерального

19,1020,20 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000

значения Санкт-Петербург

0000

0,000

0

24,50

00

201725,3000 20,40

00

19,80

00

21,10

00

Калининградская область

19,10

00

22,80

00

- - - - - -

0,000

0

18,80

00

201716,3000 17,40

00

17,20

00

17,50

00

Ленинградская область

17,00

00

18,20

00

- - - - - -

0,000

0

22,30

00

201723,4000 20,30

00

19,60

00

20,20

00

Мурманская область

19,10

00

21,30

00

- - - - - -

0,000

0

26,80

00

201715,4000 20,30

00

19,70

00

22,50

00

Ненецкий автономный

округ

19,10

00

24,60

00

- - - - - -

0,000

0

22,90

00

201724,4000 22,60

00

21,80

00

20,60

00

Новгородская область

21,20

00

21,80

00

- - - - - -

0,000

0

23,90

00

201724,5000 24,20

00

23,40

00

21,30

00

Псковская область

22,60

00

22,60

00

- - - - - -

0,000

0

23,70

00

201725,2000 22,00

00

20,50

00

21,10

00

Республика Карелия

19,10

00

22,40

00

- - - - - -

0,000

0

24,50

00

201725,9000 23,40

00

21,20

00

21,60

00

Республика Коми

19,10

00

23,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

20,10

00

201723,2000 22,20

00

20,50

00

20,50

00

Кабардино-Балкарская

Республика

19,10

00

19,60

00

- - - - - -

0,000

0

18,20

00

201719,5000 16,70

00

16,40

00

16,80

00

Карачаево-Черкесская

Республика

16,20

00

17,50

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

24,20

00

201725,7000 21,20

00

20,20

00

21,20

00

Республика Дагестан

19,10

00

22,70

00

- - - - - -

0,000

0

18,40

00

201718,6000 18,60

00

18,50

00

17,90

00

Республика Ингушетия

18,40

00

18,10

00

- - - - - -

0,000

0

22,30

00

201723,8000 20,30

00

19,60

00

20,10

00

Республика Северная

Осетия - Алания

19,10

00

21,20

00

- - - - - -

0,000

0

21,00

00

201722,7000 19,40

00

19,30

00

19,30

00

Ставропольский край

19,10

00

20,20

00

- - - - - -

0,000

0

15,90

00

201715,9000 15,90

00

15,80

00

15,70

00

Чеченская Республика

15,70

00

15,80

00

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

23,50

00

201724,6000 23,40

00

22,40

00

20,90

00

Алтайский край

21,60

00

22,20

00

- - - - - -

0,000

0

25,10

00

201726,9000 25,90

00

24,20

00

23,10

00

Иркутская область

22,90

00

24,10

00

- - - - - -

0,000

0

20,50

00

201721,8000 21,40

00

20,10

00

19,20

00

Кемеровская область -

Кузбасс

19,10

00

19,90

00

- - - - - -

0,000

0

21,00

00

201722,1000 19,70

00

19,40

00

19,60

00

Красноярский край

19,10

00

20,30

00

- - - - - -

0,000

0

21,00

00

201724,6000 22,70

00

20,70

00

19,60

00

Новосибирская область

19,10

00

20,30

00

- - - - - -

0,000

0

22,50

00

201723,1000 20,70

00

20,60

00

20,40

00

Омская область

20,50

00

21,40

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

21,00

00

201713,0000 17,20

00

17,00

00

18,50

00

Республика Алтай

16,80

00

19,70

00

- - - - - -

0,000

0

21,00

00

201728,0000 22,70

00

20,80

00

19,60

00

Республика Тыва

19,10

00

20,30

00

- - - - - -

0,000

0

29,00

00

201730,3000 26,70

00

25,70

00

26,30

00

Республика Хакасия

24,80

00

27,60

00

- - - - - -

0,000

0

23,40

00

201725,4000 20,70

00

19,80

00

21,00

00

Томская область

19,10

00

22,20

00

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

21,40

00

201726,0000 19,70

00

19,40

00

19,80

00

Курганская область

19,10

00

20,60

00

- - - - - -

0,000

0

22,00

00

201723,6000 23,10

00

21,70

00

20,10

00

Свердловская область

20,50

00

21,10

00

- - - - - -

0,000

0

18,20

00

201718,7000 17,80

00

17,70

00

17,60

00

Тюменская область

17,60

00

17,90

00

- - - - - -

0,000

0

23,00

00

201722,7000 20,10

00

19,60

00

20,70

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

19,10

00

21,80

00

- - - - - -

0,000

0

23,20

00

201725,6000 20,60

00

19,80

00

20,90

00

Челябинская область

19,10

00

22,00

00

- - - - - -

0,000

0

18,80

00

201719,2000 18,40

00

18,30

00

18,20

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

18,20

00

18,50

00

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

0,000

0

19,90

00

201720,1000 19,40

00

19,30

00

19,00

00

Белгородская область

19,10

00

19,50

00

- - - - - -

0,000

0

26,50

00

201728,4000 25,80

00

24,80

00

24,70

00

Брянская область

24,10

00

25,60

00

- - - - - -

0,000

0

23,30

00

201725,1000 21,40

00

21,00

00

20,90

00

Владимирская область

20,80

00

22,10

00

- - - - - -

0,000

0

20,20

00

201720,6000 19,50

00

19,30

00

19,00

00

Воронежская область

19,10

00

19,60

00

- - - - - -

0,000

0

17,90

00

201718,2000 17,70

00

17,60

00

17,30

00

город федерального

значения Москва

17,50

00

17,60

00

- - - - - -

0,000

0

23,50

00

201725,5000 23,40

00

21,80

00

21,20

00

Ивановская область

20,40

00

22,40

00

- - - - - -

0,000

0

22,00

00

201723,2000 19,90

00

19,40

00

20,10

00

Калужская область

19,10

00

21,00

00

- - - - - -

0,000

0

27,80

00

201728,6000 25,80

00

25,70

00

25,90

00

Костромская область

25,50

00

26,90

00

- - - - - -

0,000

0

21,00

00

201721,9000 19,50

00

19,30

00

19,30

00

Курская область

19,10

00

20,20

00

- - - - - -

0,000

0

21,00

00

201721,9000 19,40

00

19,30

00

19,40

00

Липецкая область

19,10

00

20,20

00

- - - - - -

0,000

0

14,50

00

201713,6000 13,70

00

13,60

00

13,80

00

Московская область

13,50

00

14,20

00

- - - - - -
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Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

25,50

00

201727,5000 22,90

00

22,10

00

23,10

00

Орловская область

21,50

00

24,30

00

- - - - - -

0,000

0

19,00

00

201722,5000 19,20

00

17,90

00

17,60

00

Рязанская область

16,90

00

18,30

00

- - - - - -

0,000

0

23,10

00

201725,1000 21,70

00

21,60

00

20,80

00

Смоленская область

21,50

00

21,90

00

- - - - - -

0,000

0

20,80

00

201722,5000 19,40

00

19,20

00

19,50

00

Тамбовская область

19,10

00

20,10

00

- - - - - -

0,000

0

26,10

00

201727,6000 23,80

00

21,30

00

22,50

00

Тверская область

19,10

00

24,30

00

- - - - - -

0,000

0

26,50

00

201729,2000 26,20

00

25,20

00

25,10

00

Тульская область

24,30

00

25,80

00

- - - - - -

0,000

0

23,70

00

201725,4000 24,40

00

21,50

00

21,10

00

Ярославская область

19,10

00

22,40

00

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

24,50

00

201726,3000 24,70

00

21,60

00

21,30

00

Астраханская область

19,10

00

22,90

00

- - - - - -

0,000

0

21,00

00

201721,7000 19,40

00

19,30

00

19,30

00

Волгоградская область

19,10

00

20,20

00

- - - - - -

0,000

0

20,60

00

201721,5000 19,60

00

19,30

00

19,20

00

город федерального

значения Севастополь

19,10

00

19,90

00

- - - - - -

0,000

0

20,50

00

201721,7000 19,40

00

19,30

00

19,20

00

Краснодарский край

19,10

00

19,80

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

23,60

00

201725,1000 22,30

00

22,10

00

21,10

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

21,90

00

22,30

00

- - - - - -

0,000

0

22,00

00

201723,2000 20,40

00

19,70

00

20,20

00

Республика Калмыкия

19,10

00

21,10

00

- - - - - -

0,000

0

23,40

00

201724,1000 23,10

00

22,70

00

20,70

00

Республика Крым

22,50

00

22,00

00

- - - - - -

0,000

0

17,70

00

201712,4000 16,30

00

16,20

00

16,80

00

Ростовская область

16,10

00

17,20

00

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

175.0

000

180.0

000

214.0

000

- - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

175.0

000

209.0

000

-

214.0

000

- - - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

-

48.00

00

58.00

00

-

60.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

24.00

00

30.00

00

-

30.00

00

- - - -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

город федерального значения

Москва

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

22.00

00

25.00

00

-

25.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

4.000

0

-

4.000

0

- - - -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

8.000

0

-

8.000

0

- - - -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

-

24.00

00

25.00

00

-

25.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

8.000

0

8.000

0

-

8.000

0

- - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

7.000

0

-

7.000

0

- - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

7.000

0

9.000

0

-

9.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -



284

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2018

-

25.00

00

31.00

00

-

33.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

6.000

0

-

7.000

0

- - - -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - - -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

12.00

00

20.00

00

-

20.00

00

- - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

6.000

0

-

6.000

0

- - - -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2018

-

19.00

00

23.00

00

-

24.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

-

4.000

0

- - - -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

7.000

0

-

7.000

0

- - - -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2018

-

18.00

00

18.00

00

-

18.00

00

- - - -

0.0000

- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

141.0

000

210.0

000

403.0

000

470.0

000

522.0

000

552.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

141.0

000

281.0

000

470.0

000

403.0

000

522.0

000

552.0

000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

-

18.00

00

48.00

00

95.00

00

80.00

00

105.0

000

110.0

000

- -

0.0000

- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

4.000

0

5.000

0

4.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

4.000

0

20.00

00

18.00

00

22.00

00

22.00

00

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Москва

Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2018

- 1.000 2.000 5.0003.000 6.000 7.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

4.000

0

7.000

0

6.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

6.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

3.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

4.000

0

6.000

0

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

5.000

0

4.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2018

- 1.000 2.000 5.0004.000 5.000 5.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

5.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

12.00

00

29.00

00

44.00

00

37.00

00

50.00

00

50.00

00

- -

0.0000

- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

3.000

0

2.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

город федерального значения Единица 0.0000

2018

- 8.000 13.00 18.0015.00 18.00 18.00 - -- - - -



292

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Санкт-Петербург

0 00 0000 00 00

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

-

30.00

00

45.00

00

57.00

00

53.00

00

60.00

00

62.00

00

- -

0.0000

- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

11.00

00

12.00

00

11.00

00

13.00

00

14.00

00

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

4.000

0

2.000

0

5.000

0

6.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

- 2.000 2.000 5.0004.000 5.000 5.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

9.000

0

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

19.00

00

19.00

00

19.00

00

19.00

00

19.00

00

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

11.00

00

20.00

00

26.00

00

24.00

00

26.00

00

26.00

00

- -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

5.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

5.000

0

4.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

- 3.000 4.000 4.0004.000 4.000 4.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0

Приволжский федеральный округ Единица

2018

-

23.00

00

49.00

00

97.00

00

78.00

00

108.0

000

118.0

000

- -

0.0000

- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

4.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

5.000

0

9.000

0

7.000

0

10.00

00

12.00

00

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

7.000

0

15.00

00

11.00

00

16.00

00

17.00

00

- -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

6.000

0

4.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

4.000

0

8.000

0

6.000

0

10.00

00

12.00

00

- -- - - -

2018

- 1.000 2.000 5.0003.000 7.000 8.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

0 0 00 0 0

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

8.000

0

13.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

- -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

6.000

0

4.000

0

8.000

0

10.00

00

- -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

4.000

0

2.000

0

6.000

0

8.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

8.000

0

21.00

00

43.00

00

34.00

00

53.00

00

57.00

00

- -

0.0000

- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

6.000

0

14.00

00

11.00

00

18.00

00

18.00

00

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

12.00

00

7.000

0

14.00

00

16.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

4.000

0

5.000

0

5.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

6.000

0

8.000

0

- -- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2018

-

21.00

00

38.00

00

58.00

00

52.00

00

67.00

00

74.00

00

- -

0.0000

- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

7.000

0

12.00

00

12.00

00

15.00

00

16.00

00

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

9.000

0

15.00

00

13.00

00

17.00

00

20.00

00

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

3.000

0

7.000

0

5.000

0

9.000

0

11.00

00

- -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2018

-

18.00

00

31.00

00

50.00

00

45.00

00

53.00

00

55.00

00

- -

0.0000

- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

6.000

0

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

5.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

5.000

0

6.000

0

- -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

3.000

0

1.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

9.000

0

13.00

00

17.00

00

15.00

00

18.00

00

18.00

00

- -- - - -

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

175.0

000

181.0

000

164.0

000

146.0

000

135.0

000

136.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

175.0

000

181.0

000

146.0

000

164.0

000

135.0

000

136.0

000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

-

48.00

00

38.00

00

34.00

00

36.00

00

36.00

00

35.00

00

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Москва

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

24.00

00

11.00

00

12.00

00

9.000

0

14.00

00

14.00

00

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

22.00

00

25.00

00

19.00

00

23.00

00

18.00

00

19.00

00

- -

0.0000

- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

8.000

0

4.000

0

8.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ Единица

2018

-

24.00

00

23.00

00

17.00

00

21.00

00

13.00

00

15.00

00

- -

0.0000

- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

8.000

0

7.000

0

6.000

0

7.000

0

5.000

0

6.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

1.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

7.000

0

4.000

0

5.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный Единица

2018

-

7.000

0

9.000

0

7.000

0

8.000

0

7.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2018

-

25.00

00

31.00

00

27.00

00

28.00

00

25.00

00

25.00

00

- -

0.0000

- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

- 3.000 3.000 3.0003.000 3.000 2.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

6.000

0

2.000

0

4.000

0

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

6.000

0

7.000

0

5.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

2018

- 1.000 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Удмуртская Республика Единица 0.0000

0 0 00 0 0

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

12.00

00

19.00

00

14.00

00

17.00

00

7.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

6.000

0

5.000

0

6.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

1.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ Единица

2018

-

19.00

00

22.00

00

16.00

00

19.00

00

17.00

00

17.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

6.000

0

1.000

0

4.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2018

-

18.00

00

14.00

00

12.00

00

12.00

00

12.00

00

12.00

00

- -

0.0000

- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приморский край Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

85.00

00

85.00

00

85.00

00

85.00

00

85.00

00

85.00

00

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

85.00

00

85.00

00

85.00

00

85.00

00

85.00

00

85.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

-

18.00

00

18.00

00

18.00

00

18.00

00

18.00

00

18.00

00

- -

0.0000

- - - -

город федерального значения

Москва

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

-

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2018

-

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -



315

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2018

-

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Красноярский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2018

-

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Создана современная инфраструктура оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями (новое строительство и реконструкция)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Объект 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

5.000

0

11.00

00

14.00

00

21.00

00

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Объект 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

9.000

0

5.000

0

14.00

00

21.00

00

- -- - - -

Объект

2018

- - - -- - - - -- - - -

Федеральный уровень Объект 0.0000

2018

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Центральный федеральный округ Объект

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

6.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Костромская область Объект 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Липецкая область Объект 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область Объект 0.0000

2018

- - - --

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область Объект 0.0000

2018

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область Объект 0.0000

2018

- - - -- 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0

Воронежская область Объект 0.0000

2018

- -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Объект 0.0000

2018

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Объект

2018

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Мурманская область Объект 0.0000

2018

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Объект

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Волгоградская область Объект 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Объект

2018

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ставропольский край Объект 0.0000

2018

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Объект 0.0000

2018

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская Объект 0.0000

2018

- - - 0.000- 0.000 0.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика

0 0 0

Приволжский федеральный округ Объект

2018

-

0.000

0

1.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

4.000

0

- -

0.0000

- - - -

Саратовская область Объект 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия Объект 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Объект 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пензенская область Объект 0.0000

2018

- - -

0.000

0

-

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Объект

2018

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Курганская область Объект 0.0000

2018

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Объект

2018

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Хакасия Объект 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Томская область Объект 0.0000

2018

- 0.000 0.000 1.0001.000 1.000 1.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0

Дальневосточный федеральный

округ

Объект

2018

- -

0.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Саха (Якутия) Объект 0.0000

2018

- -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область Объект 0.0000

2018

- -

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

85.00

00

85.00

00

85.00

00

85.00

00

85.00

00

85.00

00

85.00

00

-- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

85.00

00

85.00

00

85.00

00

85.00

00

85.00

00

85.00

00

85.00

00

-- - - -

Единица

2018

- - - -- - - - -- - - -

Федеральный уровень Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

-

18.00

00

18.00

00

18.00

00

18.00

00

18.00

00

18.00

00

18.00

00

-

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

город федерального значения

Москва

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тульская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

-

0.0000

- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ Единица

2018

-

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

-

0.0000

- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

-

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2018

-

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

-

0.0000

- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

-

0.0000

- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2018

-

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Томская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2018

-

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

-

0.0000

- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-- - - -

Байконур Единица

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -

0.0000

- - - -

город Байконур Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II

стадиях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Удельный вес больных

со злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля лиц с

онкологическими

заболеваниями,

прошедших обследование

и/или лечение в текущем

году из числа состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении первого

года с момента

установления диагноза из

числа больных, впервые

взятых под диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи

0,00 35,00 10,00 10,00 10,00 65,00

2.Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

890 000 000,00 0,00 30,00 30,00 30,00 90,00

3.Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

114 521 434,20 5,00 20,00 20,00 25,00 70,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II

стадиях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Удельный вес больных

со злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля лиц с

онкологическими

заболеваниями,

прошедших обследование

и/или лечение в текущем

году из числа состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении первого

года с момента

установления диагноза из

числа больных, впервые

взятых под диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Создана современная

инфраструктура оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

(новое строительство и

реконструкция)

63 578 425,40 2,00 5,00 5,00 5,00 17,00

5.Дооснащены (переоснащены)

современным медицинским

оборудованием федеральные

медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологического профиля

(количество организаций

нарастающим итогом)

31 269 742,80 1,00 4,00 4,00 5,00 14,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II

стадиях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Удельный вес больных

со злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля лиц с

онкологическими

заболеваниями,

прошедших обследование

и/или лечение в текущем

году из числа состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении первого

года с момента

установления диагноза из

числа больных, впервые

взятых под диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Реализован коммуникационный

проект, направленный на

профилактику, раннее выявление

и повышение приверженности к

лечению онкологических

заболеваний с использованием

основных каналов коммуникации 

(ТВ, радио, печатные СМИ,

Интернет), включая поддержку и

развитие Интернет-портала Onco-

life.ru.

473 274,40 5,00 2,00 2,00 2,00 11,00

7.Созданы и функционируют

референс-центры

иммуногистохимических,

патоморфологических и лучевых

методов исследований

1 280 000,00 5,00 3,00 3,00 2,00 13,00

8.Разработаны, утверждены и

реализуются региональные

программы "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

9.Введены в эксплуатацию и

функционируют центры

протонно-лучевой терапии

0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II

стадиях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Удельный вес больных

со злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями,

состоящих под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля лиц с

онкологическими

заболеваниями,

прошедших обследование

и/или лечение в текущем

году из числа состоящих

под диспансерным

наблюдением",

Влияние на достижение

(процентов)

"Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении первого

года с момента

установления диагноза из

числа больных, впервые

взятых под диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Обеспечена методическая

поддержка и координация

реализации федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями" в соответствии с

приказом Министерства

здравоохранения Российской

Федерации от 31 января 2019 г. №

38.

1 027 000,30 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

11.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

1 102 149 877,10 55,00 77,00 77,00 82,00 291,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 1 406 861,

30

13 301 792

,64

9 490 473,

90

19 946 565

,19

7 115 622,

60

2 489 642,

90

53 750 958,530,00

федеральный бюджет 0,00 1 406 861,

30

12 768 862

,10

7 981 995,

30

12 431 981

,10

5 934 562,

70

2 011 588,

70

42 535 851,200,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 406 861,

30

12 768 862

,10

7 981 995,

30

12 431 981

,10

5 934 562,

70

2 011 588,

70

42 535 851,200,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 53 750 958,531 406 861,

30

13 301 792

,64

9 490 473,

90

19 946 565

,19

7 115 622,

60

2 489 642,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 504 821,

60

166 641,

70

235 218,

80

45 187,1

0

51 152,1

0

1 003 021,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 003 021,30504 821,

60

166 641,

70

235 218,

80

45 187,1

0

51 152,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 003 021,30504 821,

60

166 641,

70

235 218,

80

45 187,1

0

51 152,1

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 003 021,30504 821,

60

166 641,

70

235 218,

80

45 187,1

0

51 152,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Брянская область, в том числе: 0,000,00 565 557,

00

233 218,

00

255 637,

90

60 989,3

0

67 283,6

0

1 182 685,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 182 685,80565 557,

00

233 218,

00

255 637,

90

60 989,3

0

67 283,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 182 685,80565 557,

00

233 218,

00

255 637,

90

60 989,3

0

67 283,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 182 685,80565 557,

00

233 218,

00

255 637,

90

60 989,3

0

67 283,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 522 670,

90

200 372,

00

242 713,

40

49 945,6

0

68 049,0

0

1 083 750,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 083 750,90522 670,

90

200 372,

00

242 713,

40

49 945,6

0

68 049,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 083 750,90522 670,

90

200 372,

00

242 713,

40

49 945,6

0

68 049,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 083 750,90522 670,

90

200 372,

00

242 713,

40

49 945,6

0

68 049,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 2 161 32

4,80

1 423 22

0,20

1 908 95

4,78

2 384 81

2,90

68 312,7

0

7 946 625,380,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 699 573,301 973 40

1,20

990 135,

90

1 605 97

7,50

2 061 74

6,00

68 312,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 699 573,301 973 40

1,20

990 135,

90

1 605 97

7,50

2 061 74

6,00

68 312,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 946 625,382 161 32

4,80

1 423 22

0,20

1 908 95

4,78

2 384 81

2,90

68 312,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 485 309,

00

182 411,

10

204 244,

60

46 716,0

0

54 493,0

0

973 173,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 973 173,70485 309,

00

182 411,

10

204 244,

60

46 716,0

0

54 493,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 973 173,70485 309,

00

182 411,

10

204 244,

60

46 716,0

0

54 493,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 973 173,70485 309,

00

182 411,

10

204 244,

60

46 716,0

0

54 493,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Калужская область, в том числе: 0,000,00 298 695,

20

115 348,

60

122 214,

00

26 995,7

0

49 363,1

0

612 616,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 612 616,60298 695,

20

115 348,

60

122 214,

00

26 995,7

0

49 363,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 612 616,60298 695,

20

115 348,

60

122 214,

00

26 995,7

0

49 363,1

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 612 616,60298 695,

20

115 348,

60

122 214,

00

26 995,7

0

49 363,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 1 034 80

7,30

0,00 1 197 70

0,06

403 447,

10

115 155,

20

26 247,7

0

33 447,4

0

2 810 804,760,00

федеральный бюджет 1 034 80

7,30

0,00 2 737 654,801 143 03

5,90

384 961,

30

115 155,

20

26 247,7

0

33 447,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 034 80

7,30

0,00 2 737 654,801 143 03

5,90

384 961,

30

115 155,

20

26 247,7

0

33 447,4

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 034 80

7,30

0,00 2 810 804,761 197 70

0,06

403 447,

10

115 155,

20

26 247,7

0

33 447,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Курская область, в том числе: 0,000,00 444 155,

20

165 742,

10

188 142,

30

35 429,6

0

56 240,7

0

889 709,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 889 709,90444 155,

20

165 742,

10

188 142,

30

35 429,6

0

56 240,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 889 709,90444 155,

20

165 742,

10

188 142,

30

35 429,6

0

56 240,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 889 709,90444 155,

20

165 742,

10

188 142,

30

35 429,6

0

56 240,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 372 054,

00

0,00 1 041 39

7,18

614 890,

50

852 900,

43

22 280,6

0

51 910,8

0

2 955 433,510,00

федеральный бюджет 372 054,

00

0,00 2 446 165,10859 347,

40

480 784,

10

659 788,

20

22 280,6

0

51 910,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

372 054,

00

0,00 2 446 165,10859 347,

40

480 784,

10

659 788,

20

22 280,6

0

51 910,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

372 054,

00

0,00 2 955 433,511 041 39

7,18

614 890,

50

852 900,

43

22 280,6

0

51 910,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



10

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Московская область, в том числе: 0,000,00 1 498 39

7,00

548 546,

70

634 038,

40

148 111,

30

152 375,

20

2 981 468,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 981 468,601 498 39

7,00

548 546,

70

634 038,

40

148 111,

30

152 375,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 981 468,601 498 39

7,00

548 546,

70

634 038,

40

148 111,

30

152 375,

20

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 981 468,601 498 39

7,00

548 546,

70

634 038,

40

148 111,

30

152 375,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 381 394,

60

138 745,

30

169 000,

50

36 436,2

0

38 467,3

0

764 043,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 764 043,90381 394,

60

138 745,

30

169 000,

50

36 436,2

0

38 467,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 764 043,90381 394,

60

138 745,

30

169 000,

50

36 436,2

0

38 467,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 764 043,90381 394,

60

138 745,

30

169 000,

50

36 436,2

0

38 467,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



11

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 1 153 16

8,20

1 588 46

0,00

7 841 35

7,30

798 632,

30

57 058,3

0

11 438 676,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 706 537,901 044 87

5,20

1 376 02

4,20

2 585 05

8,10

643 522,

10

57 058,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 706 537,901 044 87

5,20

1 376 02

4,20

2 585 05

8,10

643 522,

10

57 058,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 11 438 676,101 153 16

8,20

1 588 46

0,00

7 841 35

7,30

798 632,

30

57 058,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 336 331,

70

127 560,

70

604 032,

34

830 192,

30

1 489 54

2,80

3 387 659,840,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 697 509,90336 331,

70

127 560,

70

530 297,

40

691 831,

50

1 011 48

8,60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 697 509,90336 331,

70

127 560,

70

530 297,

40

691 831,

50

1 011 48

8,60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 387 659,84336 331,

70

127 560,

70

604 032,

34

830 192,

30

1 489 54

2,80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 428 602,

30

174 799,

30

217 648,

30

44 720,4

0

47 378,3

0

913 148,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 913 148,60428 602,

30

174 799,

30

217 648,

30

44 720,4

0

47 378,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 913 148,60428 602,

30

174 799,

30

217 648,

30

44 720,4

0

47 378,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 913 148,60428 602,

30

174 799,

30

217 648,

30

44 720,4

0

47 378,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 149 405,

00

519 416,

30

186 114,

60

98 804,4

0

63 402,9

0

1 017 143,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 017 143,20149 405,

00

519 416,

30

186 114,

60

98 804,4

0

63 402,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 017 143,20149 405,

00

519 416,

30

186 114,

60

98 804,4

0

63 402,9

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 017 143,20149 405,

00

519 416,

30

186 114,

60

98 804,4

0

63 402,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



13

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тульская область, в том числе: 0,000,00 509 000,

30

1 459 36

5,00

3 755 19

3,04

2 410 72

1,30

70 306,4

0

8 204 586,040,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 262 367,40509 000,

30

1 114 45

5,70

2 799 09

8,40

1 769 50

6,60

70 306,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 262 367,40509 000,

30

1 114 45

5,70

2 799 09

8,40

1 769 50

6,60

70 306,4

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 204 586,04509 000,

30

1 459 36

5,00

3 755 19

3,04

2 410 72

1,30

70 306,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 443 305,

80

1 428 28

9,30

2 413 99

9,30

49 399,9

0

70 859,3

0

4 405 853,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 384 723,50443 305,

80

1 062 83

2,30

1 681 63

3,50

126 092,

60

70 859,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 384 723,50443 305,

80

1 062 83

2,30

1 681 63

3,50

126 092,

60

70 859,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 405 853,60443 305,

80

1 428 28

9,30

2 413 99

9,30

49 399,9

0

70 859,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

город федерального значения Москва, в том

числе:

0,000,00 1 180 55

6,80

0,00 0,00 0,00 0,00 1 180 556,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 180 556,801 180 55

6,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 180 556,801 180 55

6,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 180 556,801 180 55

6,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 3 625 674,

00

1 382 112,

90

2 707 827,

80

935 090,80 1 890 195,

10

10 540 900,600,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 3 625 674,

00

1 382 112,

90

1 907 827,

80

765 414,00 1 471 702,

90

9 152 731,600,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 3 625 674,

00

1 382 112,

90

1 907 827,

80

765 414,00 1 471 702,

90

9 152 731,600,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 10 540 900,600,00 3 625 674,

00

1 382 112,

90

2 707 827,

80

935 090,80 1 890 195,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 279 301,

20

103 511,

20

125 857,

90

24 262,5

0

33 769,0

0

566 701,800,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 566 701,80279 301,

20

103 511,

20

125 857,

90

24 262,5

0

33 769,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 566 701,80279 301,

20

103 511,

20

125 857,

90

24 262,5

0

33 769,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 566 701,80279 301,

20

103 511,

20

125 857,

90

24 262,5

0

33 769,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 197 399,

50

112 553,

10

82 424,6

0

55 699,9

0

36 492,3

0

484 569,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 484 569,40197 399,

50

112 553,

10

82 424,6

0

55 699,9

0

36 492,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 484 569,40197 399,

50

112 553,

10

82 424,6

0

55 699,9

0

36 492,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 484 569,40197 399,

50

112 553,

10

82 424,6

0

55 699,9

0

36 492,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 502 302,

30

192 958,

80

228 259,

50

13 473,4

0

59 213,9

0

996 207,900,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 996 207,90502 302,

30

192 958,

80

228 259,

50

13 473,4

0

59 213,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 996 207,90502 302,

30

192 958,

80

228 259,

50

13 473,4

0

59 213,9

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 996 207,90502 302,

30

192 958,

80

228 259,

50

13 473,4

0

59 213,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 352 636,

10

122 265,

00

145 478,

30

21 597,4

0

48 273,6

0

690 250,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 690 250,40352 636,

10

122 265,

00

145 478,

30

21 597,4

0

48 273,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 690 250,40352 636,

10

122 265,

00

145 478,

30

21 597,4

0

48 273,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 690 250,40352 636,

10

122 265,

00

145 478,

30

21 597,4

0

48 273,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 319 293,

80

129 978,

80

144 972,

00

38 200,0

0

50 847,0

0

683 291,600,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 683 291,60319 293,

80

129 978,

80

144 972,

00

38 200,0

0

50 847,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 683 291,60319 293,

80

129 978,

80

144 972,

00

38 200,0

0

50 847,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 683 291,60319 293,

80

129 978,

80

144 972,

00

38 200,0

0

50 847,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 269 833,

00

112 352,

40

113 170,

80

39 439,4

0

21 669,0

0

556 464,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 556 464,60269 833,

00

112 352,

40

113 170,

80

39 439,4

0

21 669,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 556 464,60269 833,

00

112 352,

40

113 170,

80

39 439,4

0

21 669,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 556 464,60269 833,

00

112 352,

40

113 170,

80

39 439,4

0

21 669,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 214 160,

80

81 050,4

0

1 261 24

8,20

604 726,

70

1 477 99

1,10

3 639 177,200,00



18

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 2 251 008,20214 160,

80

81 050,4

0

461 248,

20

435 049,

90

1 059 49

8,90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 251 008,20214 160,

80

81 050,4

0

461 248,

20

435 049,

90

1 059 49

8,90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 639 177,20214 160,

80

81 050,4

0

1 261 24

8,20

604 726,

70

1 477 99

1,10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 238 672,

40

84 340,5

0

103 272,

10

23 239,0

0

31 735,2

0

481 259,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 481 259,20238 672,

40

84 340,5

0

103 272,

10

23 239,0

0

31 735,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 481 259,20238 672,

40

84 340,5

0

103 272,

10

23 239,0

0

31 735,2

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 481 259,20238 672,

40

84 340,5

0

103 272,

10

23 239,0

0

31 735,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 303 375,

60

107 528,

00

120 414,

90

29 906,2

0

34 400,6

0

595 625,300,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 595 625,30303 375,

60

107 528,

00

120 414,

90

29 906,2

0

34 400,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 595 625,30303 375,

60

107 528,

00

120 414,

90

29 906,2

0

34 400,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 595 625,30303 375,

60

107 528,

00

120 414,

90

29 906,2

0

34 400,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург,

в том числе:

0,000,00 934 792,

90

330 091,

10

376 211,

20

82 401,3

0

94 259,6

0

1 817 756,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 817 756,10934 792,

90

330 091,

10

376 211,

20

82 401,3

0

94 259,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 817 756,10934 792,

90

330 091,

10

376 211,

20

82 401,3

0

94 259,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 817 756,10934 792,

90

330 091,

10

376 211,

20

82 401,3

0

94 259,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 13 906,4

0

5 483,60 6 518,30 2 145,00 1 543,80 29 597,100,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 29 597,1013 906,4

0

5 483,60 6 518,30 2 145,00 1 543,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 29 597,1013 906,4

0

5 483,60 6 518,30 2 145,00 1 543,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 29 597,1013 906,4

0

5 483,60 6 518,30 2 145,00 1 543,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 843 985,60 7 503 050,

30

3 644 460,

70

2 318 931,

90

964 396,20 540 164,40 15 814 989,100,00

федеральный бюджет 0,00 843 985,60 7 308 188,

70

3 467 110,

10

2 318 142,

50

964 396,20 540 164,40 15 441 987,500,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 843 985,60 7 308 188,

70

3 467 110,

10

2 318 142,

50

964 396,20 540 164,40 15 441 987,500,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 15 814 989,10843 985,60 7 503 050,

30

3 644 460,

70

2 318 931,

90

964 396,20 540 164,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 256 741,

10

113 323,

40

117 739,

20

29 888,5

0

26 877,6

0

544 569,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 544 569,80256 741,

10

113 323,

40

117 739,

20

29 888,5

0

26 877,6

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 544 569,80256 741,

10

113 323,

40

117 739,

20

29 888,5

0

26 877,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 544 569,80256 741,

10

113 323,

40

117 739,

20

29 888,5

0

26 877,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 186 287,

80

47 165,3

0

47 938,5

0

12 716,8

0

12 233,9

0

306 342,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 306 342,30186 287,

80

47 165,3

0

47 938,5

0

12 716,8

0

12 233,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 306 342,30186 287,

80

47 165,3

0

47 938,5

0

12 716,8

0

12 233,9

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 306 342,30186 287,

80

47 165,3

0

47 938,5

0

12 716,8

0

12 233,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 2 013 47

7,00

747 742,

10

780 965,

60

374 879,

10

176 431,

00

4 093 494,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 093 494,802 013 47

7,00

747 742,

10

780 965,

60

374 879,

10

176 431,

00

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 093 494,802 013 47

7,00

747 742,

10

780 965,

60

374 879,

10

176 431,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 093 494,802 013 47

7,00

747 742,

10

780 965,

60

374 879,

10

176 431,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 294 991,

50

96 012,6

0

119 960,

20

24 152,9

0

40 433,6

0

575 550,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 575 550,80294 991,

50

96 012,6

0

119 960,

20

24 152,9

0

40 433,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 575 550,80294 991,

50

96 012,6

0

119 960,

20

24 152,9

0

40 433,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 575 550,80294 991,

50

96 012,6

0

119 960,

20

24 152,9

0

40 433,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 843 985,

60

0,00 2 361 23

5,10

1 614 37

1,00

471 330,

50

113 593,

70

86 979,3

0

5 491 495,200,00

федеральный бюджет 843 985,

60

0,00 5 118 493,602 166 37

3,50

1 437 02

0,40

470 541,

10

113 593,

70

86 979,3

0

0,00



23

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

843 985,

60

0,00 5 118 493,602 166 37

3,50

1 437 02

0,40

470 541,

10

113 593,

70

86 979,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

843 985,

60

0,00 5 491 495,202 361 23

5,10

1 614 37

1,00

471 330,

50

113 593,

70

86 979,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 1 232 71

6,80

596 773,

30

356 415,

10

332 258,

00

106 671,

20

2 624 834,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 624 834,401 232 71

6,80

596 773,

30

356 415,

10

332 258,

00

106 671,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 624 834,401 232 71

6,80

596 773,

30

356 415,

10

332 258,

00

106 671,

20

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 624 834,401 232 71

6,80

596 773,

30

356 415,

10

332 258,

00

106 671,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 799 044,

90

283 104,

50

320 188,

70

36 140,5

0

61 310,9

0

1 499 789,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 499 789,50799 044,

90

283 104,

50

320 188,

70

36 140,5

0

61 310,9

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 499 789,50799 044,

90

283 104,

50

320 188,

70

36 140,5

0

61 310,9

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 499 789,50799 044,

90

283 104,

50

320 188,

70

36 140,5

0

61 310,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в

том числе:

0,000,00 358 556,

10

145 968,

50

104 394,

10

40 766,7

0

29 226,9

0

678 912,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 678 912,30358 556,

10

145 968,

50

104 394,

10

40 766,7

0

29 226,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 678 912,30358 556,

10

145 968,

50

104 394,

10

40 766,7

0

29 226,9

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 678 912,30358 556,

10

145 968,

50

104 394,

10

40 766,7

0

29 226,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 2 905 063,

70

1 207 133,

40

2 547 239,

02

1 931 790,

10

2 159 364,

90

10 750 591,120,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 2 905 063,

70

1 200 750,

40

2 480 490,

30

1 852 316,

40

1 861 363,

60

10 299 984,400,00

     из них межбюджетные трансферты 0,00 0,00 2 905 063, 1 200 750, 2 480 490, 1 852 316, 1 861 363, 10 299 984,400,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам 70 40 30 40 60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 10 750 591,120,00 2 905 063,

70

1 207 133,

40

2 547 239,

02

1 931 790,

10

2 159 364,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 651 767,

40

252 150,

50

195 017,

30

98 903,8

0

47 224,6

0

1 245 063,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 245 063,60651 767,

40

252 150,

50

195 017,

30

98 903,8

0

47 224,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 245 063,60651 767,

40

252 150,

50

195 017,

30

98 903,8

0

47 224,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 245 063,60651 767,

40

252 150,

50

195 017,

30

98 903,8

0

47 224,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 173 244,

80

41 824,0

0

57 163,8

0

12 505,8

0

11 773,5

0

296 511,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 296 511,90173 244,

80

41 824,0

0

57 163,8

0

12 505,8

0

11 773,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 296 511,90173 244,

80

41 824,0

0

57 163,8

0

12 505,8

0

11 773,5

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 296 511,90173 244,

80

41 824,0

0

57 163,8

0

12 505,8

0

11 773,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 262 323,

50

95 781,9

0

798 595,

30

606 000,

50

815 164,

80

2 577 866,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 475 235,00262 323,

50

95 781,9

0

764 385,

30

577 053,

10

775 691,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 475 235,00262 323,

50

95 781,9

0

764 385,

30

577 053,

10

775 691,

20

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 577 866,00262 323,

50

95 781,9

0

798 595,

30

606 000,

50

815 164,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 230 274,

80

103 911,

90

122 465,

90

27 686,0

0

22 959,6

0

507 298,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 507 298,20230 274,

80

103 911,

90

122 465,

90

27 686,0

0

22 959,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 507 298,20230 274,

80

103 911,

90

122 465,

90

27 686,0

0

22 959,6

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 507 298,20230 274,

80

103 911,

90

122 465,

90

27 686,0

0

22 959,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 209 661,

10

81 012,3

0

92 303,0

0

24 035,2

0

24 294,5

0

431 306,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 431 306,10209 661,

10

81 012,3

0

92 303,0

0

24 035,2

0

24 294,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 431 306,10209 661,

10

81 012,3

0

92 303,0

0

24 035,2

0

24 294,5

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 431 306,10209 661,

10

81 012,3

0

92 303,0

0

24 035,2

0

24 294,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 302 365,

50

123 327,

50

143 094,

60

34 327,0

0

22 705,8

0

625 820,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 625 820,40302 365,

50

123 327,

50

143 094,

60

34 327,0

0

22 705,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 625 820,40302 365,

50

123 327,

50

143 094,

60

34 327,0

0

22 705,8

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 625 820,40302 365,

50

123 327,

50

143 094,

60

34 327,0

0

22 705,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 1 075 42

6,60

509 125,

30

1 138 59

9,12

1 128 33

1,80

1 215 24

2,10

5 066 724,920,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 718 749,201 075 42

6,60

502 742,

30

1 106 06

0,40

1 077 80

5,50

956 714,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 718 749,201 075 42

6,60

502 742,

30

1 106 06

0,40

1 077 80

5,50

956 714,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 066 724,921 075 42

6,60

509 125,

30

1 138 59

9,12

1 128 33

1,80

1 215 24

2,10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 709 780,80 12 377 176

,07

6 839 357,

70

10 808 266

,40

4 763 565,

70

1 398 781,

40

36 896 928,070,00

федеральный бюджет 0,00 709 780,80 11 965 557

,50

6 434 344,

20

9 101 237,

00

3 155 260,

40

994 742,50 32 360 922,400,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 709 780,80 11 965 557

,50

6 434 344,

20

9 101 237,

00

3 155 260,

40

994 742,50 32 360 922,400,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 36 896 928,07709 780,80 12 377 176

,07

6 839 357,

70

10 808 266

,40

4 763 565,

70

1 398 781,

40

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 499 680,

80

0,00 1 436 90

0,60

452 798,

30

513 680,

90

125 988,

70

87 559,8

0

3 116 609,100,00

федеральный бюджет 499 680,

80

0,00 3 033 410,701 353 70

2,20

452 798,

30

513 680,

90

125 988,

70

87 559,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

499 680,

80

0,00 3 033 410,701 353 70

2,20

452 798,

30

513 680,

90

125 988,

70

87 559,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

499 680,

80

0,00 3 116 609,101 436 90

0,60

452 798,

30

513 680,

90

125 988,

70

87 559,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 219 584,

70

88 375,5

0

122 988,

20

27 288,8

0

27 459,1

0

485 696,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 485 696,30219 584,

70

88 375,5

0

122 988,

20

27 288,8

0

27 459,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 485 696,30219 584,

70

88 375,5

0

122 988,

20

27 288,8

0

27 459,1

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 485 696,30219 584,

70

88 375,5

0

122 988,

20

27 288,8

0

27 459,1

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 210 100,

00

0,00 1 098 40

4,55

710 203,

80

145 532,

70

39 835,1

0

40 163,8

0

2 244 239,950,00

федеральный бюджет 210 100,

00

0,00 1 970 134,20944 846,

20

589 656,

40

145 532,

70

39 835,1

0

40 163,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

210 100,

00

0,00 1 970 134,20944 846,

20

589 656,

40

145 532,

70

39 835,1

0

40 163,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

210 100,

00

0,00 2 244 239,951 098 40

4,55

710 203,

80

145 532,

70

39 835,1

0

40 163,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 861 342,

00

317 253,

50

408 339,

80

71 637,0

0

102 899,

00

1 761 471,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 761 471,30861 342,

00

317 253,

50

408 339,

80

71 637,0

0

102 899,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 761 471,30861 342,

00

317 253,

50

408 339,

80

71 637,0

0

102 899,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 761 471,30861 342,

00

317 253,

50

408 339,

80

71 637,0

0

102 899,

00

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 472 868,

20

195 584,

10

265 030,

30

63 759,7

0

70 699,7

0

1 067 942,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 067 942,00472 868,

20

195 584,

10

265 030,

30

63 759,7

0

70 699,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 067 942,00472 868,

20

195 584,

10

265 030,

30

63 759,7

0

70 699,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 067 942,00472 868,

20

195 584,

10

265 030,

30

63 759,7

0

70 699,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 533 418,

10

167 076,

50

46 980,2

0

192 586,

70

47 638,9

0

987 700,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 987 700,40533 418,

10

167 076,

50

46 980,2

0

192 586,

70

47 638,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 987 700,40533 418,

10

167 076,

50

46 980,2

0

192 586,

70

47 638,9

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 987 700,40533 418,

10

167 076,

50

46 980,2

0

192 586,

70

47 638,9

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 598 559,

90

219 637,

70

275 307,

30

59 465,5

0

61 501,5

0

1 214 471,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 214 471,90598 559,

90

219 637,

70

275 307,

30

59 465,5

0

61 501,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 214 471,90598 559,

90

219 637,

70

275 307,

30

59 465,5

0

61 501,5

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 214 471,90598 559,

90

219 637,

70

275 307,

30

59 465,5

0

61 501,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 1 122 84

6,70

422 015,

00

482 289,

20

124 052,

70

119 820,

40

2 271 024,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 271 024,001 122 84

6,70

422 015,

00

482 289,

20

124 052,

70

119 820,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 271 024,001 122 84

6,70

422 015,

00

482 289,

20

124 052,

70

119 820,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 271 024,001 122 84

6,70

422 015,

00

482 289,

20

124 052,

70

119 820,

40

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 706 447,

60

272 841,

10

332 363,

50

80 304,7

0

64 080,4

0

1 456 037,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 456 037,30706 447,

60

272 841,

10

332 363,

50

80 304,7

0

64 080,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 456 037,30706 447,

60

272 841,

10

332 363,

50

80 304,7

0

64 080,4

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 456 037,30706 447,

60

272 841,

10

332 363,

50

80 304,7

0

64 080,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 665 687,

10

431 694,

70

503 601,

40

1 082 05

6,50

474 400,

50

3 157 440,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 352 983,00665 687,

10

417 310,

70

428 395,

40

771 228,

20

70 361,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 352 983,00665 687,

10

417 310,

70

428 395,

40

771 228,

20

70 361,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 157 440,20665 687,

10

431 694,

70

503 601,

40

1 082 05

6,50

474 400,

50

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 668 510,

80

259 061,

20

391 949,

40

83 811,2

0

74 809,0

0

1 478 141,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 478 141,60668 510,

80

259 061,

20

391 949,

40

83 811,2

0

74 809,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 478 141,60668 510,

80

259 061,

20

391 949,

40

83 811,2

0

74 809,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 478 141,60668 510,

80

259 061,

20

391 949,

40

83 811,2

0

74 809,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 976 851,

20

382 379,

90

484 353,

30

99 239,0

0

94 232,0

0

2 037 055,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 037 055,40976 851,

20

382 379,

90

484 353,

30

99 239,0

0

94 232,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 037 055,40976 851,

20

382 379,

90

484 353,

30

99 239,0

0

94 232,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 037 055,40976 851,

20

382 379,

90

484 353,

30

99 239,0

0

94 232,0

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 2 582 80

0,62

2 755 99

9,90

6 643 24

5,80

2 676 93

2,80

77 110,5

0

14 736 089,620,00

федеральный бюджет 0,000,00 11 361 844,302 407 93

8,80

2 485 91

7,80

5 011 42

2,40

1 379 45

4,80

77 110,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 11 361 844,302 407 93

8,80

2 485 91

7,80

5 011 42

2,40

1 379 45

4,80

77 110,5

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 14 736 089,622 582 80

0,62

2 755 99

9,90

6 643 24

5,80

2 676 93

2,80

77 110,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 432 954,

00

164 436,

50

192 604,

40

36 607,3

0

56 406,8

0

883 009,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 883 010,00432 954,

00

164 436,

50

192 604,

40

36 608,3

0

56 406,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 883 010,00432 954,

00

164 436,

50

192 604,

40

36 608,3

0

56 406,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 883 009,00432 954,

00

164 436,

50

192 604,

40

36 607,3

0

56 406,8

0

0,00



36

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 3 185 196,

30

1 473 551,

40

1 830 991,

60

621 634,60 325 371,70 7 436 745,600,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 3 185 196,

30

1 467 856,

90

1 824 180,

70

615 444,60 325 371,70 7 418 050,200,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 3 185 196,

30

1 467 856,

90

1 824 180,

70

615 444,60 325 371,70 7 418 050,200,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 7 436 745,600,00 3 185 196,

30

1 473 551,

40

1 830 991,

60

621 634,60 325 371,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 406 232,

00

432 284,

00

555 586,

00

346 834,

80

37 929,3

0

1 778 866,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 760 170,70406 232,

00

426 589,

50

548 775,

10

340 644,

80

37 929,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 760 170,70406 232,

00

426 589,

50

548 775,

10

340 644,

80

37 929,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 778 866,10406 232,

00

432 284,

00

555 586,

00

346 834,

80

37 929,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 1 167 12

1,30

421 208,

50

548 343,

60

121 924,

10

142 351,

10

2 400 948,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 400 948,601 167 12

1,30

421 208,

50

548 343,

60

121 924,

10

142 351,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 400 948,601 167 12

1,30

421 208,

50

548 343,

60

121 924,

10

142 351,

10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 400 948,601 167 12

1,30

421 208,

50

548 343,

60

121 924,

10

142 351,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 184 151,

50

68 748,0

0

88 640,5

0

15 123,8

0

12 514,2

0

369 178,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 369 178,00184 151,

50

68 748,0

0

88 640,5

0

15 123,8

0

12 514,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 369 178,00184 151,

50

68 748,0

0

88 640,5

0

15 123,8

0

12 514,2

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 369 178,00184 151,

50

68 748,0

0

88 640,5

0

15 123,8

0

12 514,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 1 235 30

1,40

472 546,

20

544 885,

40

115 657,

80

116 025,

30

2 484 416,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 484 416,101 235 30

1,40

472 546,

20

544 885,

40

115 657,

80

116 025,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 484 416,101 235 30

1,40

472 546,

20

544 885,

40

115 657,

80

116 025,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 484 416,101 235 30

1,40

472 546,

20

544 885,

40

115 657,

80

116 025,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 157 282,

90

68 611,4

0

80 062,7

0

16 868,0

0

14 559,5

0

337 384,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 337 384,50157 282,

90

68 611,4

0

80 062,7

0

16 868,0

0

14 559,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 337 384,50157 282,

90

68 611,4

0

80 062,7

0

16 868,0

0

14 559,5

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 337 384,50157 282,

90

68 611,4

0

80 062,7

0

16 868,0

0

14 559,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том

числе:

0,000,00 35 107,2

0

10 153,3

0

13 473,4

0

5 226,10 1 992,30 65 952,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 65 952,3035 107,2

0

10 153,3

0

13 473,4

0

5 226,10 1 992,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 65 952,3035 107,2

0

10 153,3

0

13 473,4

0

5 226,10 1 992,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 65 952,3035 107,2

0

10 153,3

0

13 473,4

0

5 226,10 1 992,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 443 040,00 7 138 035,

49

5 986 579,

70

3 716 320,

80

1 305 049,

70

578 839,80 19 167 865,490,00

федеральный бюджет 0,00 443 040,00 7 007 840,

60

5 331 467,

80

3 470 992,

20

1 229 714,

00

578 839,80 18 061 894,400,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 443 040,00 7 007 840,

60

5 331 467,

80

3 470 992,

20

1 229 714,

00

578 839,80 18 061 894,400,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 19 167 865,49443 040,00 7 138 035,

49

5 986 579,

70

3 716 320,

80

1 305 049,

70

578 839,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 102 611,

30

34 270,5

0

39 413,0

0

7 328,10 9 498,60 193 121,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 193 121,50102 611,

30

34 270,5

0

39 413,0

0

7 328,10 9 498,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 193 121,50102 611,

30

34 270,5

0

39 413,0

0

7 328,10 9 498,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 193 121,50102 611,

30

34 270,5

0

39 413,0

0

7 328,10 9 498,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 139 716,

40

48 598,5

0

53 883,4

0

12 491,5

0

10 956,8

0

265 646,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 265 646,60139 716,

40

48 598,5

0

53 883,4

0

12 491,5

0

10 956,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 265 646,60139 716,

40

48 598,5

0

53 883,4

0

12 491,5

0

10 956,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 265 646,60139 716,

40

48 598,5

0

53 883,4

0

12 491,5

0

10 956,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Республика Хакасия, в том числе: 238 795,

70

0,00 610 702,

27

442 460,

00

101 374,

00

21 923,8

0

23 948,5

0

1 439 204,270,00

федеральный бюджет 238 795,

70

0,00 1 374 289,30579 004,

90

409 242,

40

101 374,

00

21 923,8

0

23 948,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

238 795,

70

0,00 1 374 289,30579 004,

90

409 242,

40

101 374,

00

21 923,8

0

23 948,5

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

238 795,

70

0,00 1 439 204,27610 702,

27

442 460,

00

101 374,

00

21 923,8

0

23 948,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 1 137 69

9,30

429 522,

70

461 001,

40

115 473,

00

84 346,7

0

2 228 043,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 228 043,101 137 69

9,30

429 522,

70

461 001,

40

115 473,

00

84 346,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 228 043,101 137 69

9,30

429 522,

70

461 001,

40

115 473,

00

84 346,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 228 043,101 137 69

9,30

429 522,

70

461 001,

40

115 473,

00

84 346,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 873 372,

20

320 519,

70

377 792,

30

90 168,2

0

93 155,6

0

1 755 008,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 755 008,00873 372,

20

320 519,

70

377 792,

30

90 168,2

0

93 155,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 755 008,00873 372,

20

320 519,

70

377 792,

30

90 168,2

0

93 155,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 755 008,00873 372,

20

320 519,

70

377 792,

30

90 168,2

0

93 155,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 852 645,

40

129 196,

20

514 562,

50

83 443,7

0

82 206,0

0

1 662 053,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 662 053,80852 645,

40

129 196,

20

514 562,

50

83 443,7

0

82 206,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 662 053,80852 645,

40

129 196,

20

514 562,

50

83 443,7

0

82 206,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 662 053,80852 645,

40

129 196,

20

514 562,

50

83 443,7

0

82 206,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 800 156,

30

281 519,

60

373 605,

90

85 371,1

0

76 222,6

0

1 616 875,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 616 875,50800 156,

30

281 519,

60

373 605,

90

85 371,1

0

76 222,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 616 875,50800 156,

30

281 519,

60

373 605,

90

85 371,1

0

76 222,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 616 875,50800 156,

30

281 519,

60

373 605,

90

85 371,1

0

76 222,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 937 390,

80

475 744,

80

60 017,8

0

396 312,

40

76 855,4

0

1 946 321,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 946 321,20937 390,

80

475 744,

80

60 017,8

0

396 312,

40

76 855,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 946 321,20937 390,

80

475 744,

80

60 017,8

0

396 312,

40

76 855,4

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 946 321,20937 390,

80

475 744,

80

60 017,8

0

396 312,

40

76 855,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Омская область, в том числе: 0,000,00 722 511,

70

530 710,

90

336 510,

90

86 518,8

0

63 997,1

0

1 740 249,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 740 249,40722 511,

70

530 710,

90

336 510,

90

86 518,8

0

63 997,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 740 249,40722 511,

70

530 710,

90

336 510,

90

86 518,8

0

63 997,1

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 740 249,40722 511,

70

530 710,

90

336 510,

90

86 518,8

0

63 997,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 204 244,

30

0,00 961 229,

82

3 294 03

6,80

1 398 15

9,60

406 019,

10

57 652,5

0

6 321 342,120,00

федеральный бюджет 204 244,

30

0,00 5 280 286,00862 732,

30

2 672 14

2,50

1 152 83

1,00

330 683,

40

57 652,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

204 244,

30

0,00 5 280 286,00862 732,

30

2 672 14

2,50

1 152 83

1,00

330 683,

40

57 652,5

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

204 244,

30

0,00 6 321 342,12961 229,

82

3 294 03

6,80

1 398 15

9,60

406 019,

10

57 652,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Дальневосточный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 5 785 675,

00

2 685 630,

51

3 514 651,

50

2 273 487,

70

330 920,90 14 590 365,610,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 5 568 981,

30

2 561 575,

70

3 366 729,

00

2 155 145,

50

330 920,90 13 983 352,400,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 5 568 981,

30

2 561 575,

70

3 366 729,

00

2 155 145,

50

330 920,90 13 983 352,400,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 14 590 365,610,00 5 785 675,

00

2 685 630,

51

3 514 651,

50

2 273 487,

70

330 920,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 308 976,

50

137 381,

80

175 466,

00

34 141,4

0

38 578,0

0

694 543,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 694 543,70308 976,

50

137 381,

80

175 466,

00

34 141,4

0

38 578,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 694 543,70308 976,

50

137 381,

80

175 466,

00

34 141,4

0

38 578,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 694 543,70308 976,

50

137 381,

80

175 466,

00

34 141,4

0

38 578,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 2 246 64

4,70

1 276 30

1,60

2 225 39

4,30

2 001 78

3,40

28 641,1

0

7 778 765,100,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 7 261 386,002 089 15

4,70

1 182 67

7,20

2 077 47

1,80

1 883 44

1,20

28 641,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 261 386,002 089 15

4,70

1 182 67

7,20

2 077 47

1,80

1 883 44

1,20

28 641,1

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 778 765,102 246 64

4,70

1 276 30

1,60

2 225 39

4,30

2 001 78

3,40

28 641,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 725 081,

90

273 808,

40

301 228,

90

56 670,9

0

57 439,7

0

1 414 229,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 414 229,80725 081,

90

273 808,

40

301 228,

90

56 670,9

0

57 439,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 414 229,80725 081,

90

273 808,

40

301 228,

90

56 670,9

0

57 439,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 414 229,80725 081,

90

273 808,

40

301 228,

90

56 670,9

0

57 439,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 520 101,

40

197 928,

40

235 170,

90

52 398,0

0

64 097,4

0

1 069 696,100,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 1 069 696,10520 101,

40

197 928,

40

235 170,

90

52 398,0

0

64 097,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 069 696,10520 101,

40

197 928,

40

235 170,

90

52 398,0

0

64 097,4

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 069 696,10520 101,

40

197 928,

40

235 170,

90

52 398,0

0

64 097,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 287 470,

30

107 348,

30

118 776,

90

26 952,2

0

36 458,8

0

577 006,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 577 006,50287 470,

30

107 348,

30

118 776,

90

26 952,2

0

36 458,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 577 006,50287 470,

30

107 348,

30

118 776,

90

26 952,2

0

36 458,8

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 577 006,50287 470,

30

107 348,

30

118 776,

90

26 952,2

0

36 458,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 242 001,

50

83 841,4

0

91 092,0

0

24 961,8

0

21 572,3

0

463 469,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 463 469,00242 001,

50

83 841,4

0

91 092,0

0

24 961,8

0

21 572,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 463 469,00242 001,

50

83 841,4

0

91 092,0

0

24 961,8

0

21 572,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 463 469,00242 001,

50

83 841,4

0

91 092,0

0

24 961,8

0

21 572,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 758 504,

30

373 965,

41

41 255,7

0

8 822,40 8 349,10 1 190 896,910,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 101 262,80699 300,

60

343 535,

00

41 255,7

0

8 822,40 8 349,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 101 262,80699 300,

60

343 535,

00

41 255,7

0

8 822,40 8 349,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 190 896,91758 504,

30

373 965,

41

41 255,7

0

8 822,40 8 349,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 190 744,

60

53 373,8

0

106 396,

90

19 488,6

0

25 196,1

0

395 200,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 395 200,00190 744,

60

53 373,8

0

106 396,

90

19 488,6

0

25 196,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 395 200,00190 744,

60

53 373,8

0

106 396,

90

19 488,6

0

25 196,1

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 395 200,00190 744,

60

53 373,8

0

106 396,

90

19 488,6

0

25 196,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 361 684,

70

130 647,

00

167 507,

50

35 667,0

0

38 045,3

0

733 551,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 733 551,50361 684,

70

130 647,

00

167 507,

50

35 667,0

0

38 045,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 733 551,50361 684,

70

130 647,

00

167 507,

50

35 667,0

0

38 045,3

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 733 551,50361 684,

70

130 647,

00

167 507,

50

35 667,0

0

38 045,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 111 447,

20

44 477,2

0

43 269,7

0

10 902,0

0

10 502,5

0

220 598,600,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 220 598,60111 447,

20

44 477,2

0

43 269,7

0

10 902,0

0

10 502,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 220 598,60111 447,

20

44 477,2

0

43 269,7

0

10 902,0

0

10 502,5

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 220 598,60111 447,

20

44 477,2

0

43 269,7

0

10 902,0

0

10 502,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 33 017,9

0

6 557,20 9 092,70 1 700,00 2 040,60 52 408,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 52 408,4033 017,9

0

6 557,20 9 092,70 1 700,00 2 040,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 52 408,4033 017,9

0

6 557,20 9 092,70 1 700,00 2 040,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 408,4033 017,9

0

6 557,20 9 092,70 1 700,00 2 040,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


